



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ไตรมาสที่ 4
(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

โดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 4
(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 29 โครงการจาก 22 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมในรอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 สรุปผลตามนโยบายได้ ดังนี้

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 107,653 ราย ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 10,534 ราย และเผยแพร่องค์ความรู้ทาง Social media 36 เรื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 28,146 ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 15,974 ไร่ และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,014 ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 3,006 ราย

2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

2.1 เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ (1) จัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68 และจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง (2) จัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 8 ลำ (3) พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 1 ระบบ และ (4) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 280 แห่ง

2.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (1) พัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบดำเนินการจัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ฟาร์ม และจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบมีผู้เข้าชม 680 ราย (2) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 71,216 แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 311,191 ตัวอย่าง

3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

3.1 การสร้างรายได้ภาคการเกษตร (1) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ การเขียนแผนธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกร 902 ราย (2) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ 1 ฟาร์ม โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 54,289 ราย (3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 ต้น/ปี และถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร 900 ราย (4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกร 100 แห่ง และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (5) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 โดยถั่วเหลืองพันธุ์ กวก เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิต 410 กิโลกรัมต่อไร่ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยมีรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต โซน H จำนวน 3.11 ล้านบาท (7) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2565) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 25 ราย (8) ยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จำนวน 1 ฉบับ และรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

3.2 การสร้างโอกาสและขยายโอกาส (1) การสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) ดำเนินการจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ และสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคางานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว (2) จัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร 252,447 ฉบับ เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวน 199,947 ราย เนื้อที่ 2,652,282 ไร่ (3) พัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น โดยดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสา จำนวน 61,382 ราย

3.3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (1) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม สร้างรายได้รวมมูลค่า 410.75 ล้านบาท (2) จัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน 1 ฉบับ ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่ร่วมลงทุน 1 ครั้ง และเสนอระบบการประเมิน และระบบการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต 1 ระบบ (3) สำรวจและจัดทำแผนที่เป้าหมายเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 10 ชุมชน และจัดทำระบบทวนสอบและศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิตร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรื่องการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผาตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE จำนวน 1 เรื่อง (4) ส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพะเยา โดยมีแปลงได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553 และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) แล้ว 2,078 แปลง เกษตรกร 1,362 ราย ในพื้นที่ 19,794 ไร่ (5) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต โดยดำเนินการแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 1 ระเบียบ จากเดิมให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เป็น 30,000 บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 9,722 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 239 ล้านบาท (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 200 ชุมชนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 200 ชุมชน (7) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และก๊วนพะเยา ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) รวมทั้งสิ้น 118.28 ล้านตัว (8) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน ดำเนินการ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 54,190 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 52.71 ล้าน ลบ.ม. แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น 59 แห่ง และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 26,471 ครัวเรือน

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยอำนวยการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัด 76 ครั้ง และอำนวยการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับอำเภอ 825 ครั้ง ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 878 แผนจัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 1,239 แผน และคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 1,870 ราย

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย นอกจากบางโครงการที่มีแผนปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามยังมีบางโครงการที่มีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงควรเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป และการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และระยะต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ซึ่งจะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและสละเวลาในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามปรับปรุงแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตุลาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ค
คำนำ	ช
สารบัญ	ณ
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานภาพรวม	1
1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1
1.1 นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	1
1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	2
1.3 นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”	2
1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร	5
2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	5
2.2 ผลการดำเนินงาน	8
2.3 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ	18
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ	21
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)	21
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)	21
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.)	21
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)	22
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)	24
2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	24
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (פל.)	28
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (פל.)	29
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)	30
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)	31
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)	32

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)	33
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)	33
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)	34
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)	35
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	36
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (วก.)	39
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)	40
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)	41
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมใหม่ (วก.)	42
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.)	43
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)	45
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.)	46
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)	47
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)	48
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควัน บนพื้นที่สูง (สวก.)	49
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (วก.)	51
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาสวนยาง (กยท.)	52
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.)	53
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.)	54
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.)	55
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)	57
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	57

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3 Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	59
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)	59
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)	60
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.)	61
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)	62
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)	63
2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	64
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)	65
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (ผล.)	66
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)	67
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)	68
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)	69
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)	70
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)	71
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)	72
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)	73
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	74
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (วก.)	75
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)	76
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)	77
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ (วก.)	78
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.)	79
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)	80
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.)	81

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)	82
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)	83
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.)	84
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (วก.)	85
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาสวนยาง (กยท.)	86
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.)	87
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.)	88
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.)	89
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)	90
4.1 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	91
ภาคผนวก	93
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	95

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานภาพรวม

โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายพיתักษัรรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 โครงการ นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน 6 โครงการ นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” จำนวน 19 โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร จำนวน 1 โครงการ รวม 29 โครงการ ดำเนินการโดย 22 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ป.กษ.) กรมการข้าว (กช.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมหม่อนไหม (มม.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ผล.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา (อสป.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.)

สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรายงานผลงานสะสม ในรอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1 นโยบายพיתักษัรรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1) ให้ความรู้และแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี และนักเรียน/ครูในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการเงิน มีวินัยทางการเงิน ประหยัด อดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ ดำเนินการอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,014 ราย (ร้อยละ 100.47) และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 3,006 ราย (ร้อยละ 100.20) ครบตามเป้าหมาย

2) การสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในงานด้านศึกษาและพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมสาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 28,146 ไร่ (ร้อยละ 100.52) และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 15,974 ไร่ (ร้อยละ 99.06)

3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงาน (1) นิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (2) นิทรรศการหมุนเวียน “จากพันธุ์กรรมสู่ความยั่งยืน” (3) มหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สืบสานงานพ่อ พัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum” มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (onsite และ online) จำนวน 107,653 ราย (ร้อยละ 165.62) และจัดทำองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media แล้ว 36 เรื่อง (ร้อยละ 300.00) และมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) จำนวน 10,534 ราย (ร้อยละ 351.13) ครบตามเป้าหมาย

1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยดำเนินการดังนี้

1) การจัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผลแล้ว 3 ครั้ง โดยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และได้เสนอจัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานออกแบบระบบ การประกันภัยพืชผล ทั้งนี้ สศก. เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68 โดย ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการประกันภัยมันสำปะหลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อดำเนินการในปี 2568 ครบตามเป้าหมาย

2) การสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง โดยจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุ การใช้งานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปี สำหรับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางและเครื่องบินขนาดเล็กแล้ว จำนวน 8 ลำ (ร้อยละ 100.00) ครบตามเป้าหมาย

3) การพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดำเนินการปรับปรุงและนำแอปพลิเคชัน ฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ระบบ ครบตามเป้าหมาย อาสาสมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง 1,250 ราย (ร้อยละ 28.98)

4) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ยกกระตือรือร้นการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้ว จำนวน 280 แห่ง 62 ชุมชน ครบตามเป้าหมาย

5) การพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานฟาร์ม โคนมประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตและควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร นิสิต-นักศึกษา และบุคลากร ด้านกิจการโคนม 680 ราย และจัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ฟาร์ม ครบตามเป้าหมาย

6) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 71,216 แห่ง (ร้อยละ 135.03) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 311,191 ตัวอย่าง (ร้อยละ 103.68) ครบตามเป้าหมาย

1.3 นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” โดย ดำเนินการบริหารจัดการภาคเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ นวัตกรรม กรรมสิทธิ์ ที่ดินของเกษตรกร สนับสนุน BCG Economy Model ยกกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร และ อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ โดยดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และอบรมถ่ายทอดความรู้ (ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ในหลักสูตรการวางแผนและทบทวนการดำเนินงาน การเขียนแผนธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกร 902 ราย (ร้อยละ 101.81) ครอบคลุมเป้าหมาย

2) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 ฟาร์ม และเปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้ผู้สนใจเขาเยี่ยมชม มีผู้เข้าชม 54,289 ราย (ร้อยละ 90.48)

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวน 900 ราย (ร้อยละ 100.00) และสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ จำนวน 1,500 ตัน/ปี (ร้อยละ 100.00) ครอบคลุมเป้าหมาย

4) การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร โดยอบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกร 100 แห่ง (ร้อยละ 100.00) สมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร 2,058 ราย (ร้อยละ 102.90) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน 100 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 100 แห่ง (ร้อยละ 100.00) สร้างเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน 144 คู่ค้า (ร้อยละ 180.00) และยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ครอบคลุมเป้าหมาย

5) จัดทำโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองพันธุ์ กวก เชียงใหม่ 7 เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 ให้ผลผลิตถั่วเหลือง 410 กิโลกรัมต่อไร่ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่) และจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทยเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย (ร้อยละ 150.00) ครอบคลุมเป้าหมาย

6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ในพื้นที่ 4 โชนของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โชน H เพื่อให้เป็นโรงน้ำแข็งสำหรับดองสัตว์น้ำ 1 โชน (ร้อยละ 25.00) มีรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโชน H ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 3.11 ล้านบาท (ร้อยละ 311.00) ทั้งนี้ มีการยกเลิกการประมูลพื้นที่โชน A, X และ W เนื่องจากผู้เช่าขาดคุณสมบัติตามขอบเขตการให้เช่า

7) ยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) โดยการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2565) ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 25 ราย (ร้อยละ 125.00) ครอบคลุมเป้าหมาย และพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน 27 ราย (ร้อยละ 90.00)

8) การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช โดยดำเนินการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร

รับผิดชอบแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งได้ยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

9) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะในปี 2569 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายสินค้าภายในปี 2570 - 2572 โดยดำเนินการจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณราคา และเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

10) จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร พัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยดำเนินการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว 252,447 ฉบับ (ร้อยละ 50.33) เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน 199,947 ราย (ร้อยละ 39.86) เนื้อที่ 2,652,282 ไร่

11) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสา จำนวน 61,382 ราย (ร้อยละ 100.02) ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก การอบรมในวันหมอดินอาสา การพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมเป้าหมาย

12) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชา กาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก และผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างรายได้รวมมูลค่า 410.75 ล้านบาท (ร้อยละ 102.69) และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำนวน 6,987 ราย (ร้อยละ 104.28) ครอบคลุมเป้าหมาย

13) การจัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน 1 ฉบับ ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุน 1 ครั้ง จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมินและระบบการซื้อขาย - ขาย คาร์บอนเครดิต 1 ฉบับ และเสนอระบบการประเมินและระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย

14) การพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่เป้าหมายเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 10 ชุมชน (ร้อยละ 100.00) และจัดทำระบบทวนสอบและศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรื่องการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผาตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE จำนวน 1 เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย

15) การส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา โดยเกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402 -2553 และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) จำนวน 1,362 ราย (ร้อยละ 170.25) แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จำนวน 2,078 แปลง (ร้อยละ 129.87) ในพื้นที่ 19,794 ไร่ (ร้อยละ 220.00) ครบตามเป้าหมาย

16) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง โดยดำเนินการแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ที่เสียชีวิต มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 9,722 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 239 ล้านบาท

17) การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 200 ชุมชน โดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงได้พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และสำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 200 องค์กรชุมชน (ร้อยละ 100.00) ครบตามเป้าหมาย

18) การฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา ซึ่งดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์, หนองหาร จ.สกลนคร และกว๊านพะเยา จ.พะเยา จำนวน 118.28 ล้านตัว (ร้อยละ 107.53) ครบตามเป้าหมาย

19) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ โดยก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน ในภาพรวมสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 54,190 ไร่ (ร้อยละ 31.31) ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 52.71 ล้าน ลบ.ม (ร้อยละ 47.57) และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 26,471 ครัวเรือน (ร้อยละ 25.35) ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ขอขยายเวลาดำเนินการเนื่องจากในบางพื้นที่มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง

1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยอำนวยการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัด 76 ครั้ง (ร้อยละ 100.00) อำนวยการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับอำเภอ (ร้อยละ 93.96) จัดทำแผนธุรกิจ/Project Idea ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 1,239 แผน (ร้อยละ 141.12) และคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน 878 หมู่บ้าน (ร้อยละ 100.00)

2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 18,471.3120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,410.7785 ล้านบาท เนื่องจากโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.) ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 86.31 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่ โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำ

เพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.) โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.) และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)

สำหรับโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 134.3221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.50 เนื่องจากในบางพื้นที่เกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูกการเกษตรแล้วไม่สามารถจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้ตามเป้าหมาย (2) โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 428.0514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.41 เนื่องจากรอส่งมอบตามงวดงาน โดยดำเนินการกันเงินเหลืออมปี 2567 เรียบร้อยแล้ว วงเงิน 171.3671 ล้านบาท (3) โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (วก.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 3.8267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.70 เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายในบางรายการได้ เช่น ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ (4) โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 239.9010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.54 เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ และ (5) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 17,096.0382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.23 เนื่องจากมีการปรับแก้ไขแบบสัญญาในการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และบางพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย: ล้านบาท					
นโยบาย/โครงการ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)					
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตส.	5.7856	5.7854	99.99	
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พต.	137.7646	134.3221	97.50	
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการ หมูนเวียน	พทอ.	13.2098	13.2098	100.00	
2. นโยบายแก้ไขปัญหาค่าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (6 โครงการ)					
2.1 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล	สศก.	*	-	-	
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวง	ผล.	599.4186	428.0514	71.41	คงเหลือกันเงิน เหลืออมปี 2567 วงเงิน 171.3671 ลบ. เนื่องจากรอส่งมอบ ตามงวดงาน
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวง เช็คแล้ว	ผล.	*	-	-	

นโยบาย/โครงการ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	สวพส.	6.5250	6.5250	100.00	
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์ม โคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยัง เกษตรกร	อ.ส.ค.	0.8500	0.4010	47.18	งบประมาณของ อ.ส.ค.
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์	ปศ.	413.9827	345.6447	83.49	
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)					
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต หม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	มม.	1.8292	1.8292	100.00	
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ต้นแบบ	อ.ส.ค.	0.1000	-	-	งบประมาณของ อ.ส.ค.
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	กยท.	10.3300	10.3300	100.00	
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	กสส.	72.8292	72.7131	99.84	
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลือง ที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่	วก.	0.2000	0.1999	99.96	
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	อสป.	*	-	-	
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการ ผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน	มกอช.	0.4300	0.3560	82.79	
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมใหม่	วก.	*	-	-	
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา	อ.ต.ก.	*	-	-	
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”	ส.ป.ก.	22.7670	14.6756	64.33	ใช้งบประมาณ กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดิน อาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	พด.	52.8850	52.1505	98.61	
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่ เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่สูง	สวพส.	20.0496	20.0496	100.00	
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit	กยท.	10.0000	7.9000	79.00	
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและ ฝุ่นควันบนพื้นที่สูง	สวก.	10.0000	4.0000	40.00	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ 2 ปี

นโยบาย/โครงการ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลด ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตร อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช	วก.	6.2020	3.8267	61.70	เนื่องจากไม่ สามารถเบิกจ่าย ในบางรายการได้
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกร ชาวสวนยาง	กยท.	350.00	239.9010	68.54	เนื่องจากจำนวน ผู้เสียชีวิตต่ำกว่าที่ คาดการณ์
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม การผลิตด้านประมง	กป.	25.1444	24.3269	96.75	
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน	กป.	0.4190	0.4182	99.81	
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน	ชป.	23,669.4905	17,096.0382	72.23	ขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย งบประมาณ
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)					
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	สป.กษ.	3.3333	3.3333	100.00	
ภาพรวม		25,410.7785	18,471.3120	86.31	

หมายเหตุ: * ไม่ได้ระบุงบประมาณ/เจียดจ่ายงบประมาณ

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

2.2 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 โครงการส่วนใหญ่ดำเนินงานครบตาม
เป้าหมาย โดยโครงการที่มีผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญฯ ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) โครงการ
ส่งเสริมการจัดการทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.) (2) โครงการจัดงาน
มหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.) (3) โครงการการประกันภัยสินค้า
เกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.) (4) โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.) (5)
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง (สวพส.) (6) โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยัง
เกษตรกร (อ.ส.ค.) (7) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.) (8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.) (9) โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.) (10) โครงการโมเดล
ต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (วก.) (11) โครงการตลาดกลาง
สินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา (อ.ต.ก.) (12) โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน (พด.) (13) โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูง (สวพส.) (14) โครงการส่งเสริมการจัดการ Carbon Credit (กยท.) (15) โครงการระบบเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.) (16) โครงการส่งเสริมการจัดการ
เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (วก.) (17) โครงการ
สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.) (18) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.) และ
(19) โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.)

สำหรับโครงการที่มีผลการดำเนินงานในบางกิจกรรมไม่ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พด.) การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดำเนินการแล้ว 15,974 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.06 ของเป้าหมาย 16,125 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูกการเกษตรแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้ในบางพื้นที่ (2) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง อาสาสมัครเกษตรรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว 1,250 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.98 ของเป้าหมาย 4,313 ราย เนื่องจากอาสาสมัครฝนหลวงมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์และการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการรายงานข้อมูลเป็นการรายงานโดยความสมัครใจ (3) โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ต้นแบบ (อ.ส.ค.) มีจำนวนผู้เข้าชมฟาร์มโคนมฯ ตลอดทั้งปี 54,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของเป้าหมาย 60,000 ราย เนื่องจากช่วงฤดูฝนส่งผลให้จำนวนผู้เข้าชมน้อยกว่าที่ประมาณการ (4) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดันสินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ดำเนินการแล้ว 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง เนื่องจากสภกรณ์ 1 แห่ง ไม่มีการรวบรวมผลผลิต ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (5) โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ของท่าเทียบเรือให้เป็นตลาดสินค้าและท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ดำเนินการแล้ว 1 โซน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 โซน เนื่องจากผู้เช่าขาดคุณสมบัติตามขอบเขต การให้เช่า (6) โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.) พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ ผู้ตรวจประเมิน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 30 ราย เนื่องจากเกษตรกรบางรายติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย (7) การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรใหม่ (วก.) อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งการดำเนินการมีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ที่ชัดเจนได้ (8) โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.) จัดทำโฉนดที่ดิน เพื่อการเกษตรแล้ว 252,447 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.33 ของเป้าหมาย 501,581 ฉบับ เนื่องจากเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (9) โครงการ จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.) การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในบางพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด และ (10) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่อการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 1,870 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.99 ของเป้าหมาย 2,634 ราย เนื่องจากเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดมีจำนวนน้อยหรือบางราย ไม่ต้องการเป็นอาสาสมัครเกษตร (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แผนและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)					
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่					
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอัน					
เนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)					
1) อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	3,014	100.47	
2) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	3,006	100.20	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน					
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.)					
1) สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุง บำรุงดิน	ไร่	28,000	28,146	100.52	
2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	16,125	15,974	99.06	
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิม					
พระเกียรติฯ และจัดงาน					
นิทรรศการหมุนเวียน (พทฉ.)					
1) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	65,000	107,653	165.62	
2) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	3,000	10,534	351.13	
3) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.00	85.04	106.30	
4) เผยแพร่องค์ความรู้จากเครือข่าย และภาคีความร่วมมือทาง Social Media	เรื่อง	12	36	300.00	
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)					
2.1 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)					
1) กิจกรรมช่วงที่ 1 การประชุม หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ แนวทางการประกันภัยพืชผล ตามมติ ครม.	โครงการ/สินค้า คณะทำงาน	3 1	3 1	100.00 100.00	
2) กิจกรรมช่วงที่ 2 จัดทำแนวทาง/ โครงการฯ เสนอคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการประกันภัย การเกษตรพิจารณาให้ความ เห็นชอบ และเสนอจัดตั้ง คณะทำงานฯ 2 คณะ ตามข้อสั่ง การนายกรัฐมนตรี	โครงการ/สินค้า คณะ	3 2	3 2	100.00 100.00	
3) กิจกรรมช่วงที่ 3 เสนอโครงการ ประกันภัยสินค้าเกษตรต่อ รมว.กษ. เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการรายสินค้า และ ครม. ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงานโครงการประกันภัย พืชผลต่อไป	โครงการ/สินค้า เรื่อง	1 2	1 2	100.00 100.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)					
1) จัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร	ลำ	8	8	100.00	
2) อากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร	ร้อยละ	100	100	100.00	
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (ผล.)					
1) สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ	ราย	20	20	100.00	
2) จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00	
3) พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ระบบ	1	1	100.00	
4) ทดสอบการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00	
5) ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1	100.00	
6) อาสาสมัครเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรมขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชันและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวงเช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน	ราย	4,313	1,250	28.98	
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)					
1) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯได้รับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายน้ำ และนำไปใช้ประโยชน์	แห่ง	280	280	100.00	
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)					
1) จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	ราย	680	680	100.00	
2) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	ฟาร์ม	2	2	100.00	
3) จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับเกษตรกรและบุคลากร	ราย	100	100	100.00	
4) คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ขยายผล)	ราย	20	31	155.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
5) ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตโคนม	ครั้ง	12	12	100.00	
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)					
1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถาน ประกอบการ สินค้าปศุสัตว์	แห่ง	52,740	71,216	135.73	
2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ตัวอย่าง	300,140	311,191	103.68	
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)					
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)					
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ และชี้แจงเกษตรกร	ครั้ง	6	6	100.00	
2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบ แปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	แปลง	6	6	100.00	
3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)	ราย	334	334	100.00	
4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)	ราย	492	508	103.25	
5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง)	ราย	60	60	100.00	
6) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิต ต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูป และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	5	5	100.00	
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)					
1) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)	ฟาร์ม	1	1	100.00	
2) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	1	1	100.00	
3) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ต้นแบบ	ราย	60,000	54,289	90.48	
4) ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์ม โคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	2	2	100.00	
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)					
1) ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ชาวสวนยาง	ราย	900	900	100.00	
2) สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน	ตันต่อปี	1,500	1,500	100.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)					
1) จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ครั้ง	3	3	100.00	
2) เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	คู่ค้า	80	144	180.00	
3) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	แห่ง	100	100	100.00	
	ผลิตภัณฑ์	100	100	100.00	
4) อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	แห่ง	100	100	100.00	
5) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า	ราย	2000	2058	102.90	
	แห่ง	100	100	100.00	
6) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	แห่ง	38	38	100.00	
	ล้านบาท	66.9099	66.9099	100.00	
7) สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูป	แห่ง	100	100	100.00	
8) เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป	คู่ค้า	80	144	180.00	
9) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	6	118.00	
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (วก.)					
1) จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ	แปลง	1	1	100.00	
2) ผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ	ราย	100	150	150.00	
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)					
1) จัดทำ Master Plan ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100.00	
2) จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100.00	
3) ผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ	ราย	4	4	100.00	
4) พัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรและทำเทียบเรือท่องเที่ยว	โซน	4	1	25.00	ยกเลิกการประมูลโซน A, X และ W เนื่องจากผู้เช่าขาดคุณสมบัติ
5) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่	ล้านบาท	1	3.11	311.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิต					
ตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)					
1) พัฒนาเกษตรกร	ราย	20	25	125.00	
2) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ	กลุ่ม	1	1	100.00	
3) จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/ การประชุมสัมมนา	เรื่อง	1	1	100.00	
4) พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน	ราย	30	27	90.00	
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรรมใหม่ (วก.)					
1) ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนการออก ใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนวัตกรรรมอันตราย	ฉบับ	1	1	100.00	
2) ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ครั้ง	1	1	100.00	
3) รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ฉบับ	1	-	-	อยู่ระหว่าง รวบรวม ข้อคิดเห็น
4) ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้	ฉบับ	1	-	-	
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร					
อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา (อ.ต.ก.)					
1) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)	กิจกรรม	1	1	100.00	
2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568	กิจกรรม	1	1	100.00	
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01					
เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)					
1) การตรวจคุณสมบัติเกษตรกร	ราย	501,581	311,557	62.11	
2) การตรวจแปลงที่ดิน	แปลง	501,581	404,543	80.65	
	ไร่	**	4,640,443	-	
3) การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	501,581	252,447	50.33	
4) เกษตรกรที่ได้รับโฉนดฯ	ราย	501,581	199,947	39.86	
	ไร่	**	2,652,282	-	
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดิน					
อาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน (พด.)					
1) อบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	61,367	61,382	100.02	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
2) ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ	แห่ง	12	12	100.00	
- สำนักเขตพัฒนาที่ดิน					
- สถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	77	100.00	
- ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	231	231	100.00	
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืช					
ที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม					
บนพื้นที่สูง (สวทส.)					
1) รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	400.00	410.75	102.69	
2) เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐาน ปลอดภัยและมาตรฐานเกษตร อินทรีย์	ราย	6,700	6,987	104.28	
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon					
Credit (กยท.)					
1) การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัท					
เอกชนเข้าร่วมลงทุน					
- กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกร	เขต	7	7	100.00	
- จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน	ฉบับ	1	1	100.00	
- ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุน	ครั้ง	1	1	100.00	
- ลงนามความร่วมมือภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เข้าร่วม ลงทุน	ครั้ง	1	1	100.00	
2) พัฒนาระบบการประเมินผล					
และระบบการซื้อขาย คาร์บอน					
เครดิต					
- จัดทำ TOR หน้าที่ปรึกษาพัฒนา ระบบการประเมิน และระบบ การซื้อขาย คาร์บอนเครดิต	ฉบับ	1	1	100.00	
- จัดทำระบบการประเมิน และ ระบบการซื้อขาย คาร์บอน เครดิต	ระบบ	1	1	100.00	
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตร					
ต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผา					
และฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.)					
1) สำรวจ และจัดทำแผนที่เพื่อ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	ชุมชน	10	10	100.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
2) จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษา ช่องทางการสร้างกลไกการตลาด ในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	1	100.00	
3) ต้นแบบรับรองการปรับเปลี่ยน พืชหรือกลไก/มาตรการควบคุม การเผา	ชุมชน	10	-	-	กิจกรรม 3) และ 4) มีแผน ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
4) พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักร สำหรับจัดการเศษวัสดุภาค การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	ต้นแบบ	1	-	-	
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลด ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาค เกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้ มาตรฐานการผลิตพืช (วก.) แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจ รับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free					
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.เชียงใหม่	แปลง	1,200	1,472	122.67	
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.พะเยา	แปลง	400	606	151.50	
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)					
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต	คณะ	1	1	100.00	
2) คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบ แนวทางการแก้ไขระเบียบการ จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยาง	ครั้ง	1	1	100.00	
3) แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายในการจัด สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ระเบียบ	1	1	100.00	
4) จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกร ชาวสวนยาง	ราย	**	9,722	-	
5) รายงานผลการดำเนินงานการจ่าย สวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี	ครั้ง	12	12	100.00	
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม การผลิตด้านประมง (กป.)					
1) คัดเลือกองค์กรชุมชน	องค์กร	200	200	100.00	
2) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการฯ	องค์กร	200	200	100.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
3) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชน	องค์กร	200	200	100.00	
4) องค์กรชุมชนฯ จัดทำโครงการ/กิจกรรมพร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อุดหนุน)	องค์กร	200	200	100.00	
5) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม	องค์กร	200	200	100.00	
6) สำนักงานประมงจังหวัดโอนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชน	องค์กร	200	200	100.00	
7) ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	924	100.00	
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน (กป.)					
ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ (กวี้นพะเยา, หนองหาร และ บึงบอระเพ็ด)	ล้านตัว	110	118.28	107.53	
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.)					
1) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง					
- ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	24,847	23,840	95.95	
- พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	65.55	52.26	79.73	
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	21,874	5,685	25.99	
2) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน					
- ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	21.32	-	-	
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	4,227	-	-	
3) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท					
- พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	144,990	30,350	20.93	
- แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น	แห่ง	301	59	19.60	
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	67,750	16,560	24.44	
4) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ					
- ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	23.94	0.45	1.88	
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	10,565	4,226	40.00	

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)					
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ					
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง					
(สป.กษ.)					
1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ	ครั้ง	1	1	100.00	
2) อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนโครงการตาม กลไกระดับจังหวัด	ครั้ง	76	76	100.00	
3) อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนโครงการตาม กลไกระดับอำเภอ	ครั้ง	878	825	93.96	
4) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร ระดับหมู่บ้าน	แผน	878	878	100.00	
5) จัดทำแผนธุรกิจ/Project Idea ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ระดับหมู่บ้าน	แผน	878	1,239	141.12	
6) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	878	878	100.00	
7) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานของหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	878	813	92.60	

หมายเหตุ: ** ไม่สามารถระบุค่าเป้าหมายได้

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

2.3 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

2.3.1) การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บางโครงการที่มีแผนปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามยังมีบางโครงการที่มีการปรับแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงควรเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

2.3.2) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และระยะต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีการศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น โดยคำนึงถึง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล

2.3.3) โครงการที่มีกระบวนการตามลำดับขั้นตอน ได้แก่ โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบ ประกันภัยพืชผล (สศก.) การอนุญาตนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ (วก.) และโครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit (กยท.) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในแต่ละขั้นตอน อาทิ กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ/ คณะทำงาน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การขอความเห็นจากฝ่ายกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจน และอาจไม่ทันกับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย ควรติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.3.4) โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร” พบว่า การตรวจแปลงที่ดิน มีจำนวนนายช่างสำรวจรังวัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นไม่เพียงพอและมีราคาค่อนข้างสูง อาทิ เครื่องพิมพ์ในการจัดทำโฉนด ตลับหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรพิจารณาจัดจ้างพนักงาน (ตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด) เพิ่มเติม และจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมสำหรับจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรในปัจจุบันประมาณถัดไป

2.3.5) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.) พบว่า มีการแก้ไขแบบสัญญาเนื่องจากสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้องปรับแก้ไขแบบสัญญาในการก่อสร้าง และในบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในระยะแรกได้ดำเนินการขยายระยะเวลา 6 เดือน กรมชลประทานควรเร่งรัดดำเนินการหรือปรับแก้ไขแบบสัญญาในการก่อสร้าง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)

1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ (เกษตรกร: บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี: บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู: บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)

1.1.2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน

1.1.3) เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์

1.2) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 5.7856 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5.7854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแล้ว 3,014 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.47 ของเป้าหมาย 3,000 ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี จำนวน 3,006 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.20 ของเป้าหมาย 3,000 ราย ทั้งนี้ จากการติดตามเบื้องต้นของหน่วยงาน พบว่า กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,736 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.78 ของจำนวนเกษตรกรที่ได้ระบการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	3,014	100.47
2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	3,006	100.20

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ใน การดำเนินงานศึกษาและพัฒนา ด้านการพัฒนาที่ดิน

1.1.2) เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

1.1.3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.2) เป้าหมาย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 44,125 ไร่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 137.7646 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 134.3221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน 28,146 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.52 ของเป้าหมาย 28,000 ไร่ และกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 15,974 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.06 ซึ่งไม่ครบตามเป้าหมาย 16,125 ไร่ เนื่องจากผู้รับจ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ไม่สามารถก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้ เพราะเกษตรกรได้เข้าใช้พื้นที่เพื่อทำเพาะปลูกทางการเกษตรแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ได้กั้นเงินเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	28,000	28,146	100.52
2. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	16,125	15,974	99.06
ภาพรวม	ไร่	44,125	44,120	99.99

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ แก่สาธารณชน

1.1.2) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

1.1.3) เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามแนวทางของตนเอง

1.1.4) เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกรและนักวิชาการ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคีความร่วมมือ ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์สู่สาธารณชน

1.2.2) เป็นองค์การสำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร

1.2.3) เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พอก.) กับเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

1.2.4) พกฉ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะพิพิธภัณฑสถานที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร และเป็นพิพิธภัณฑสถานยุคใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 13.2098 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 13.2098 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครบตามเป้าหมาย)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดทำองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media แล้ว 36 เรื่อง ได้แก่ (1) องค์ความรู้ "เตรียมดินปลูกผักบนพื้นปูน ฉบับคนเมือง" (2) องค์ความรู้ "ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ไม่กลับกองในวงตาข่าย" (3) องค์ความรู้ "น้ำหมักผลไม้" (4) องค์ความรู้ "น้ำอ้อยคั้นสด" (5) EP.1 รูปแบบวนเกษตร (6) EP.2 วนเกษตร...วิถีป่า (7) Ep.3 หลักคิดพื้นฐานวนเกษตร (8) Ep.4 ออกแบบ ป่าวนเกษตร 7 ชั้น (9) 7 วิธีการเลือกท่อนพันธุ์อ้อย (10) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง แบบไม่กลับกองในวงตาข่าย (11) อ้อยคั้นน้ำสังคิปอร์ (12) ข้าวไร้พิชมหัสจรรย์ (13) ปลูกป่าเพื่อความอยู่รอด (14) ปลูกป่า 5 ระดับ (15) เส้นทางข้าว (16) Kombucha (17) Baby Bug Bite Balm (18) ข้าวเกรียบผักหวานป่า (19) ผลไม้ไซเดอร์วีเนียร์ (20) ไซร์ผลไม้ (21) 4 ธัญพืชกระตุ้นภูมิ (22) สวนผักแนวตั้ง (23) ดอกไม้กินได้ (24) สูตรฮอร์โมนไข่ (25) ผัก กะละมัง (26) สูตรฮอร์โมนนมสด (27) ฮอร์โมนสูตรเร่งดอก ผล (28) ผักอายุสั้นปลูกง่าย ใช้พื้นที่น้อย (29) 9 ผักยืนต้นกินได้ (30) จิ้งหรีด (31) วงจรชีวิตของจิ้งหรีด (32) สายพันธุ์จิ้งหรีด (33) จิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจ (34) มูลจิ้งหรีดสารพัดประโยชน์ (35) กินผักเป็นยา สมุนไพรใกล้ตัวของดีประจำบ้าน (36) ผัก 5 สี ช่วยบำรุงสายตา คิดเป็นร้อยละ 300.00 ของเป้าหมาย 12 เรื่อง โดยมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน (onsite และ online) จำนวน 107,653 ราย คิดเป็นร้อยละ 165.62 ของเป้าหมาย 65,000 ราย และมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) จำนวน 10,534 ราย คิดเป็นร้อยละ 351.13 ของเป้าหมาย 3,000 ราย โดยผู้เข้ารับการถ่ายทอด องค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 85.04 (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน (onsite และ online)	ราย	65,000	107,653	165.62
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online)	ราย	3,000	10,534	351.13
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	80	85.04	106.30
4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media	เรื่อง	12	36	300.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2. นโยบายแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า (6 โครงการ)

2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1.2) เป้าหมาย จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมช่วงที่ 1 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

2.1.1) ประชุมหารือแนวทางการประกันภัยพืชผล 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครบตามเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้

- สศก. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 และวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอ กษ. เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และให้เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาล) และโครงการประกันภัยมันสำปะหลัง (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ต่อคณะกรรมการฯ ภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ โดยให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัย และจัดทำข้อเสนออัตราเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมโครงการประกันภัยพืชผล 3 ชนิดสินค้าดังกล่าว ตามรูปแบบการดำเนินงานโครงการภาครัฐที่ผ่านมา โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อบางส่วน

- สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ ภาคพื้นฐาน Tier 1 รัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย 60% โดยเพิ่มพื้นที่นำร่องให้เกษตรกรมีส่วนร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 5 บาทต่อไร่ และภาคสมัครใจ Tier 2 ให้เกษตรกรซื้อประกันภัยเพิ่ม

2.1.2) จัดตั้งคณะกรรมการ 1 คณะ ครบตามเป้าหมาย โดยรมว. กษ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยมี ปลัด กษ. เป็นประธานและผู้แทน สศก. และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ทั้งนี้ เลขาธิการ สศก. ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

2.2) กิจกรรมช่วงที่ 2 จัดทำแนวทางและโครงการฯ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอจัดตั้งคณะทำงานฯ 2 คณะ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

2.2.1) เสนอโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง รวม 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครบตามเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้

- สศก. ได้ประสานสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. จัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567/68 เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร และประสานสำนักงาน คปภ. เรื่องที่ ธ.ก.ส. ขอเป็นผู้รับประกันภัยลำดับที่ 1 เพื่อนำค่าสินไหมมาหักหนี้ให้แก่เกษตรกรเป็นลำดับแรก

- สศก. ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ ธ.ก.ส. พิจารณาทบทวนมติคณะทำงานฝ่ายจัดการโครงการฯ ที่มีมติไม่สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกค้าสินเชื่อก่อนที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับสมาคมฯ ธ.ก.ส. เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68 เสนอ รมว. กษ. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และ ครม. และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และนำโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโครงการประกันภัยมันสำปะหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานฯ ภายหลังจากมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ปลัด กษ.

2.2.2) เสนอจัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย โดย ปลัด กษ. ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และปลัด กษ. ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ) เป็นประธานคณะทำงานฯ ทั้ง 2 คณะ และเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล

2.3) กิจกรรมช่วงที่ 3 เสนอโครงการประกันภัยสินค้าเกษตรต่อ รมว. กษ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรายสินค้า และ ครม. ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันภัยพืชผลต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ หลังจาก ที่ ครม. มีมติเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

2.3.1) เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปีฯ ต่อ นบข.

- สศก. เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ต่อปลัด กษ. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำเรียน รมว. กษ. พิจารณา โดย รมว. กษ. ได้ลงนามในหนังสือถึง ปลัด พณ. ในฐานะเลขานุการฯ นบข. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำเข้าสู่วาระประชุม นบข.

- มติที่ประชุม นบข. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 โดยมติให้ ธ.ก.ส. ทบทวนเงื่อนไขที่ขอเป็นผู้รับประกันภัยลำดับที่ 1 ซึ่งควรให้เกษตรกรได้รับเงินค่าสินไหมเต็มจำนวน และให้พิจารณาปรับลดต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ให้สอดคล้องกับโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล

- ธ.ก.ส. ดำเนินการทบทวนตามมติ นบข. และแจ้งผลการพิจารณาให้ สศก. ทราบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยปรับเงื่อนไขการเป็นผู้รับผลประโยชน์จากเดิมที่สัดส่วนร้อยละ 40 เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของค่าสินไหม เพื่อนำมาหักหนี้ให้แก่เกษตรกร และปรับอัตราดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินจากร้อยละ 3.62 เป็น 2.73 โดย สศก. ได้ประสาน ธ.ก.ส. ในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ. 2561 และส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เพื่อพิจารณากรอบวงเงิน ในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการฯ

(2) เสนอโครงการประกันภัยข้าวน้ำ ต่อ กรม.

- สศก. ดำเนินการเสนอโครงการประกันภัยข้าวน้ำปี ปีการผลิต 2567 นำเรียน ปลัด กษ. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เพื่อนำเรียน รมว.กษ. ซึ่งได้ลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการ กรม. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เพื่อเสนอโครงการฯ ต่อ กรม. ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการฯ ยังไม่ได้ถูกบรรจุในวาระ การพิจารณาของ กรม. และระยะเวลาการขยายประกันภัยในพื้นที่ภาคต่างๆ ใกล้สิ้นสุด จึงได้รับการประสาน แฉ่งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าหากยังคงจะเสนอโครงการฯ ให้ขยายระยะเวลาการขยาย ซึ่ง สศก. ได้ประสานสมาคมประกันวินาศภัยไทย และทางสมาคมฯ ได้ประสานขอขยายระยะเวลาจากบริษัทประกันภัย ต่อ (Reinsurer) และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2567 เป็นสิ้นสุด 15 กรกฎาคม 2567 (ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 เช่นเดิม)

- สศก. ดำเนินการเสนอโครงการประกันภัยข้าวน้ำ (เพิ่มเติม) ต่อ กรม. โดยขอแก้ไขสารสำคัญในส่วนของวันสิ้นสุดการขยายเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดย รมว.กษ. ได้ลงนาม ในหนังสือเรียนเลขาธิการ กรม. (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการฯ ยังไม่ได้ถูกบรรจุในวาระการพิจารณาของ กรม. และระยะเวลาการขยายจะสิ้นสุดก่อนที่จะมีการประชุม กรม. ในครั้งต่อไป ซึ่ง สศก. ได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ถอนเรื่องคืนและเสนอใหม่ ซึ่ง สศก. ได้เร่งประสานงานกับสมาคมฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาอีกครั้ง โดยสมาคมฯ ได้แจ้งขยายระยะเวลาจากเดิม สิ้นสุด 15 กรกฎาคม 2567 เป็นสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2567 (ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567) และจะ ไม่สามารถขยายต่อได้อีก เนื่องจากเริ่มมีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และ ต้องพิจารณาระยะรอคอย 7 วัน หากเกิดภัยพิบัติภายใน 7 วันหลังทำประกันฯ จะไม่สามารถเคลมประกันได้ ต้องคืนเบี้ยประกัน โดย รมว.กษ. ได้ลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการ กรม. (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

- กรม. มีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวน้ำ ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ โดยมีมติให้เกษตรกรได้รับค่าสินไหมเต็มจำนวน (ไม่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับประกันภัยลำดับที่ 1 ในสัดส่วน ร้อยละ 20 ของค่าสินไหม) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน โครงการฯ ต่อไป

2.3.2) จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวน้ำโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครบตามเป้าหมาย

- การประชุมคณะทำงานออกแบบระบบประกันภัยพืชผล ดำเนินการโดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สศก. คณะทำงานและเลขานุการร่วม ได้ประชุมปรึกษากับประธานคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 9 และ 19 กรกฎาคม 2567 และได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการประกันภัยข้าวน้ำโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2567/68 และโครงการ ประกันภัยมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567/68 และมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยของสินค้าทั้ง 2 ชนิด โดยรัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่ง และ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่ง และ มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหม ส่งให้ฝ่าย เลขานุการฯ พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา รายละเอียดโครงการฯ ตามที่สมาคมฯ เสนอ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ช.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยที่ประชุมมีมติให้สมาคมฯ พิจารณาปรับลดอัตราเบี้ย และปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำเสนอคณะทำงานต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงข้อมูลของสมาคมฯ

- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. คณะทำงานและเลขานุการฯ ร่วม ได้ประชุมปรึกษากับประธานคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 และร่วมกับสำนักวิจัยฯ จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ เพื่อการตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้รูปแบบและแนวทางที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ได้ศึกษาวิจัยไว้เบื้องต้นในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมระดับรายแปลงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยให้ดำเนินงานต่อยอดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาแบบจำลอง (Model) หรือระบบปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้ Gistda ดำเนินการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความเสียหายจากอุทกภัย และเห็นควรนำร่องในพื้นที่ปลูกข้าวที่ประสบอุทกภัย บริเวณภาคกลาง เนื่องจากมีลักษณะของภาวะน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของพืชอย่างชัดเจน และการประเมินความเสียหายจากภัยแล้งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานที่เป็นผู้แทนของหน่วยงาน ที่มีทักษะความชำนาญในเรื่องการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เข้าร่วมดำเนินงานเพื่อสนับสนุนทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงวิชาการต่อไป (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม ช่วงที่ 1 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล				
1.1 ประชุมหารือแนวทางการประกันภัยพืชผล 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง	โครงการ/ สินค้า	3	3	100.00
1.2 จัดตั้งคณะทำงาน	คณะทำงาน	1	1	100.00
2. กิจกรรม ช่วงที่ 2 จัดทำแนวทาง/โครงการฯ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอจัดตั้งคณะทำงานฯ 2 คณะ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี				
2.1 เสนอโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง รวม 3 โครงการ	โครงการ/ สินค้า	3	3	100.00
2.2 เสนอจัดตั้งคณะทำงานฯ 2 คณะ	คณะ	2	2	100.00
3. กิจกรรม ช่วงที่ 3 เสนอโครงการประกันภัยสินค้าเกษตรต่อรมว.กษ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรายสินค้า และ ครม. ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันภัยพืชผลต่อไป				
3.1 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68	โครงการ/ สินค้า	1	1	100.00
3.2 แนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง	เรื่อง	2	2	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเงินโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีฯ มีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ทั้งในส่วนของการพิจารณาของ ธ.ก.ส. นบข. และ กรม. อาทิต

- ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องที่ ธ.ก.ส. ขอเป็นผู้รับประกันภัยลำดับที่ 1 ซึ่งต้องขอความเห็นจากฝ่ายกฎหมายและสำนักงาน คปภ.

- ขั้นตอนการพิจารณาของ ธ.ก.ส. ซึ่งการดำเนินงานโดยทั่วไปมีลำดับการพิจารณา 3 ขั้นตอน ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายจัดการฯ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบริหาร ธ.ก.ส. ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน จากมติที่เสนอให้ ธ.ก.ส. ทบทวนมติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าเบี้ยให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ จึงต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงานฝ่ายจัดการฯ อีกครั้งตามลำดับ

- ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ไม่อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย จะต้องดำเนินการพิจารณารูปแบบโครงการใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ต้องพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และสมาคมประกันวินาศภัยไทยต้องพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันกับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะช่วยเหลือเกษตรกร

3.2) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปี 2567 เนื่องจากมีระยะเวลาน้อย จึงได้เตรียมการจัดทำแนวทางเพื่อดำเนินการในปี 2568

3.3) โครงการประกันภัยมันสำปะหลัง ตามที่ กรม. มีมติให้พิจารณาดำเนินการเป็นโครงการที่ต้องการให้ตอบโจทย์ปัญหาด้านโรคใบด่าง ในขณะที่ปัจจุบันความรุนแรงของโรคน้อยลง และหากจะดำเนินโครงการฯ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจนในวิธีการตรวจสอบความเสียหาย เนื่องจากหัวมันสำปะหลังอยู่ใต้ดิน แตกต่างจากข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป ไว้ใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.2) เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ และบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

1.1.3) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 4 ลำ

1.2.2) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงแบบปรับความดัน จำนวน 1 ลำ

1.2.3) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ

1.2.4) จัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ 599.4186 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 428.0514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.41) คงเหลือเงินเหลือในปี 2567 วงเงิน 171,367,105 บาท เนื่องจากรอส่งมอบตามงวดงาน

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 8 ลำ ครอบคลุมเป้าหมาย และมีความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร	ลำ	8	8	100.00
2. ร้อยละอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร	ร้อยละ	100	100	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2) **เป้าหมาย** การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,313 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

1.3) **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งแล้ว 20 ราย ครอบคลุมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง จำนวน 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account จำนวน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งโดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย และอาสาสมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการเกษตรกรรมขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง 1,250 ราย จากเป้าหมาย 4,313 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.98 ของเป้าหมาย เนื่องจากอาสาสมัครฝนหลวงมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์และการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต อีกทั้งการรายงานข้อมูลยังเป็นการรายงานด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาสาสมัครฝนหลวงรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งให้มากขึ้น ต่อไป (ตารางที่ 2.6)

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ราย	20	20	100.00
2. จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ราย	100	100	100.00
3. พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account	ระบบ	1	1	100.00

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
4. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
5. ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1	100.00
6. อาสาสมัครเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อ การเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวงเช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน	ราย	4,313	1,250	28.98

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา

1.1.2) เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพ ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3) เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2) เป้าหมาย ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 6.5250 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 6.5250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายแหล่งน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้ว จำนวน 280 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ครบตามเป้าหมาย

3) ผลลัพธ์ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้รับประโยชน์ 1,400 ครัวเรือน 2,163 ราย 2,242 แปลง คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ 14,200 ไร่ ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอดในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น ฝายชะลอน้ำ ระบบส่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิตในอนาคต รวมถึงเกิดการดูแลป่าต้นน้ำในพื้นที่ดำเนินงาน 27,142 ไร่

2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อนำองค์ความรู้ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลให้เกษตรกรนำไปพัฒนาฟาร์มอันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร

1.2) **เป้าหมาย** ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 680 ราย และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) **งบประมาณ** งบของ อ.ส.ค. จำนวน 0.8500 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.4010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.18 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) การจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ให้กับนักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม จำนวน 600 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย

2.2) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. 2 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบ อ.ส.ค. จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 155.00 จากเป้าหมาย 20 ราย และติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมแล้ว 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย และอยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.ภายในเดือนตุลาคม 2567 (ตารางที่ 2.7)

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่	ราย	80	80	100.00
2. จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงของ อ.ส.ค.	ราย	600	600	100.00
3. จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.	ฟาร์ม	2	2	100.00
4. จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับเกษตรกรและบุคลากรฯ	ราย	100	100	100.00
5. คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ขยายผล)	ราย	20	31	155.00
6. ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม	ครั้ง	12	12	100.00
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ครั้ง	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ปัญหา/อุปสรรค** การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้กับนักศึกษาเกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม ค่อนข้างกระจุกตัวในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2567

4) **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** ควรมีการวางแผนและประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และการปรับกระบวนการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 52,740 แห่ง

1.2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 300,140 ตัวอย่าง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

1.4) งบประมาณ 413.9827 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 345.6447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

2.1.1) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 44,747 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 147.39 ของเป้าหมาย 30,360 แห่ง

2.1.2) ฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐาน ตลาดการรับรอง จำนวน 26,469 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 118.27 ของเป้าหมาย 22,380 แห่ง

2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.2.1) ตัวอย่างที่ตรวจสอบประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐาน ตลาดการรับรอง จำนวน 51,312 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 123.37 ของเป้าหมาย 41,593 ตัวอย่าง

2.2.2) ตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และ เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 203,638 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.36 ของเป้าหมาย 202,900 ตัวอย่าง

2.2.3) ตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบตรายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์ จำนวน 56,241 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 101.07 ของเป้าหมาย 55,647 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2.8)

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์				
1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน	แห่ง	30,360	44,747	147.39
1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบประเมินและรับรองฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรับรอง	แห่ง	22,380	26,469	118.27
2. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน				
2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่าย	ตัวอย่าง	41,593	51,312	123.37

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับ ดูแล ให้ รักษามาตรฐานตลอดการรับรอง				
2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่าง สินค้าปศุสัตว์และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค	ตัวอย่าง	202,900	203,638	100.36
2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบตรายด้าน การปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์	ตัวอย่าง	55,647	56,241	101.07

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3. นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)

3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย

1.2.2) แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา

1.2.3) เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) **งบประมาณ** 1.8292 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.8292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร (2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่ (3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ (6) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานดังนี้ (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง เกษตรกร 235 ราย ครบตามเป้าหมาย (2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 6 แปลง ครบตามเป้าหมาย (3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) มีการวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 334 ราย ครบตามเป้าหมาย (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน ดำเนินการได้ จำนวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.41 ของเป้าหมาย 176 ราย หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ดำเนินการได้ จำนวน 181 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.84 ของเป้าหมาย 176 ราย และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ดำเนินการได้ จำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.57 ของเป้าหมาย 140 ราย (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด (ปลายทาง) ดำเนินการแล้ว จำนวน 60 ราย ครบตามเป้าหมาย และ (6) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูป และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แปลง ครบตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ได้มีการปรับเป้าหมายของกิจกรรม (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด (ปลายทาง) จากเดิมเป้าหมายเป็นเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 80 ราย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจังหวัดเชียงราย แต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่แล้ว พบว่า มีเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์เพียง 60 ราย จึงปรับเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าวลงเหลือเพียง 60 ราย ส่งผลให้เป้าหมายกิจกรรมที่ (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน และหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายรวมถึงเกษตรกรในกิจกรรมที่ (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ต้องมีการปรับลดเป้าหมายลงตามไปด้วย จากเดิมเป้าหมาย 196 ราย ปรับเป็น 176 ราย (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร	ครั้ง	6	6	100.00
	ราย	235	235	100.00
2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	แปลง	6	6	100.00
3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)	ราย	334	334	100.00
หลักสูตร : วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่				
4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ (กลางทาง)				
หลักสูตร : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน	ราย	176	182	103.41
หลักสูตร : การเขียนแผนธุรกิจ	ราย	176	181	102.84
หลักสูตร : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	ราย	140	145	103.57
5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง)	ราย	60	60	100.00
หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด				
6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	5	5	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567 ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานในบางกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากรมีอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

1.2) เป้าหมาย เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนมเข้าเยี่ยมชม (ไม่น้อยกว่า 15,000 คน ช่วง 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 60,000 คนต่อปี)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) งบประมาณ งบประมาณของ อ.ส.ค. จำนวน 0.1000 ล้านบาท

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม ตามเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนาการผลิต โดยเปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม ได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 17,909 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.39 ของเป้าหมาย 3 เดือนแรก (15,000 คน) โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมถึง 30 กันยายน 2567 จำนวน 54,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของเป้าหมาย 60,000 คน ตลอดปี

ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ฉบับ ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 เรื่อง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. จำนวน 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.10)

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค.	ฟาร์ม	1	1	100.00
2. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	1	1	100.00
3. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม				
- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในช่วง 3 เดือนแรก	ราย	15,000	17,909	119.39
- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดปี	ราย	60,000	54,289	90.48
4. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	2	2	100.00
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ฉบับ	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยกว่าที่ประมาณการ

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

1.1.2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

1.2) เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย

1.4) งบประมาณ จำนวน 10.3300 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 10.3300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 900 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 ต้น/ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย (ตารางที่ 2.11)

ตารางที่ 2.11 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	900	900	100.00
2. สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง	ต้น/ปี	1,500	1,500	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีองค์ความรู้การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกร จากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า

1.1.3) เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง

1.2) เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 100 แห่ง 48 จังหวัด

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.4) งบประมาณ จำนวน 72.8292 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 72.7131 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อแล้ว 3 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์แล้ว 100 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 100 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 100 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรแล้ว 2,058 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.90 ของเป้าหมาย 2,000 ราย ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว 100 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างแล้ว 38 แห่ง เป็นเงิน 66.9099 ล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 100 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย สร้างเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันแล้ว 144 คู่ค้า คิดเป็นร้อยละ 180.00 ของเป้าหมาย 80 คู่ค้า ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์แล้ว ร้อยละ 6 คิดเป็นร้อยละ 118.00 ของเป้าหมาย ร้อยละ 5 และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 25 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย (ตารางที่ 2.12)

ตารางที่ 2.12 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ครั้ง	3	3	100.00
2. เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน	คู่ค้า	80	144	180.00
3. มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อที่จัดทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	6	118.00
4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์	แห่ง	100	99	99.00
	ผลิตภัณฑ์	100	100	100.00
5. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	100	100	100.00
	ผลิตภัณฑ์	100	100	100.00
6. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร	แห่ง	100	100	100.00
7. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร	ราย	2,000	2,058	102.90
8. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน	แห่ง	100	100	100.00
9. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	จังหวัด	23	23	100.00
	แห่ง	38	38	100.00
	รายการ	81	81	100.00
	ล้านบาท	66.9099	66.9099	100.00
10. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	แห่ง	ไม่น้อยกว่า 100	100	100.00
11. เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป	คู่ค้า	ไม่น้อยกว่า 80	144	180.00
12. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	6	118.00
13. สถาบันเกษตรกรที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	จังหวัด	10	10	100.00
	แห่ง	25	25	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) เจ้าหน้าที่

3.1.1) หน่วยงานในพื้นที่ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดฝึกอบรม อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมัน ให้กับสถาบันเกษตรกร เนื่องจากงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสถาบันเกษตรกรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการและหน่วยงานที่เข้ามาร่วมส่งเสริมให้ความรู้และคำแนะนำกับสถาบันเกษตรกร

3.1.2) มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถรับได้ ส่งผลให้การแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการระหว่างผู้ที่มีและไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการยังทำได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

3.2) เกษตรกร

3.2.1) การดำเนินโครงการทำให้สถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

3.2.2) การจัดฝึกอบรมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล การเจรจา และการเชื่อมโยงการทำธุรกิจมากขึ้นระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างสถาบันเกษตรกรและองค์กรอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียนเอกชน เป็นต้น

3.2.3) สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีข้อจำกัดด้านบุคลากร คือ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะมาทำหน้าที่ด้านการตลาด

3.2.4) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารของสถาบันเกษตรกรบางแห่ง ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. ส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เช่น Shopee และ Lazada เป็นต้น จึงจำหน่ายได้เพียงภายในชุมชน

3.2.5) สถาบันเกษตรกรมีระเบียบด้านการเงินที่กำหนดให้ต้องใช้ชื่อของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นนิติบุคคล เป็นชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และการฝากถอนเงินต้องใช้ชื่อกรรมการและผู้จัดการ สถาบันเกษตรกรอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ขณะที่ธนาคารมีระเบียบกำหนดให้ต้องใช้ชื่อบุคคลธรรมดาสำหรับสมัครใช้งานแอปพลิเคชันการเงินของธนาคาร และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีระเบียบกำหนดให้การโอนเงินชำระค่าสินค้าต้องทำผ่านแอปพลิเคชันการเงินของธนาคารเท่านั้น จึงส่งผลให้สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันการเงินของธนาคารและแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์

3.2.6) สหกรณ์บางแห่งยังไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรรูปได้อย่างเพียงพอ อาทิ ข้าวเปลือกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสาร ไข่เป็ดเพื่อนำมาแปรรูปเป็นไข่ครอบและไข่เค็ม

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งสถาบันเกษตรกรและสมาชิก จึงควรมีการขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น ควรดำเนินการ ดังนี้

4.1) เจ้าหน้าที่

4.1.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันเกษตรกร

4.1.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีทำการวิจัยหรือศึกษาข้อมูลของสหกรณ์ เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมได้ตรงตามความต้องการในการพัฒนาของสหกรณ์

4.1.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คำปรึกษากับสหกรณ์ และควรมีการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.2) เกษตรกร

4.2.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกร อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า การตลาด และการขนส่งกระจายสินค้าทั้งภายในและการส่งออกไปต่างประเทศ เป็นต้น

4.2.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานและสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

4.2.3) ภาครัฐควรมีการจัดซื้อผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น จัดซื้อข้าวจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น

4.2.4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้และความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ในระดับภูมิภาค

4.2.5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมให้กับสหกรณ์ เพื่อใช้สำหรับจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเพิ่มเติมและทันสมัยมาใช้ อาทิ เต่าอบลำไยขนาดใหญ่ โรงสีข้าว

4.2.6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรให้นำแนะนำเพิ่มเติมกับสหกรณ์ว่าสามารถหาซื้อปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้จากที่ใดบ้าง

4.2.7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การแปรรูปไข่ขาวเป็นเต้าหู้ไข่

3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองแบบ low carbon ที่มีประสิทธิภาพ

1.1.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) แปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) จำนวน 1 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กก./ไร่ และลดการใช้น้ำตลอดฤดูปลูกเหลือ 250 มม./ไร่

1.2.2) มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 100 ราย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 0.2000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.1999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยพบว่าแปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตถั่วเหลืองแบบคาร์บอนต่ำ ข้อมูลผลผลิตถั่วเหลืองจากแปลงต้นแบบพบว่า ได้ผลผลิตเฉลี่ย 410 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 5,668 บาท/ไร่ หรือ 13.82 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ 2,942 บาท/ไร่ และมีค่า BCR 1.52 ซึ่งการปลูกแบบเกษตรกรรมมีผลผลิต 300 กก./ไร่ มีต้นทุนการผลิต 5,735 บาท/ไร่ หรือ 19.12 บาท/กก. สูงกว่าแปลงเรียนรู้ 5.30 บาท/กก. ได้ผลตอบแทนสุทธิ 565 บาท/ไร่ และค่า BCR 1.10 โดยเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การให้น้ำแบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้โดรนพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู เทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การให้น้ำแบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้โดรนพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือการใช้ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ำแบบอัตโนมัติร่วมกับการใส่ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้โดรนพ่น

สารเคมีกำจัดแมลงศัตรู ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำคู่มือการผลิต ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่อง การผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำเพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่เทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ในส่วนกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศพก. แม่แตง ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน จำนวน 150 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 100 ราย เนื่องจากมีเกษตรกรบริเวณ ข้างเคียงในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ เกษตรกร Young Smart Farmer ได้เข้าร่วมสาธิตการใช้เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองด้วย (ตารางที่ 2.13)

ตารางที่ 2.13 ผลการดำเนินงานโครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ				
- จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่)	แปลง	1	1	100.00
2. กิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ				
- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์ การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และ ผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย	ราย	100	150	150.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

3.1) ควรประเมินผลกระทบโครงการฯ และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดแนวทาง ในการวางแผนจัดการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด รวมทั้งการปรับการใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชน ให้เหมาะสม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดความยั่งยืนในการปลูกถั่วเหลือง และเกษตรกรในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.2) ควรขยายผลโครงการในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศ โดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม การผลิต การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การบริหารปัจจัยการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต

3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมง แห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1.2) เป้าหมาย จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การสะพานปลา

1.4) งบประมาณ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา (เอกชนดำเนินการ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) จัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบแล้ว

2.2) จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 4 โซน (โซน A H X และ W) ครอบคลุมเป้าหมาย

2.3) มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 4 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน (โซน A H X และ W)

2.4) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาแล้ว จำนวน 1 โซน (โซน H) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 โซน ซึ่งพื้นที่โซน H ดำเนินการเปิดให้บริการโรงน้ำแข็งใช้สำหรับดองสัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว และยกเลิกการประมูลพื้นที่ในโซน A X และ W เนื่องจากผู้เช่าขาดคุณสมบัติตามขอบเขตการให้เช่า

2.5) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโซน H ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 3.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 311.00 ของเป้าหมาย 1 ล้านบาท

3) ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีเพียงพื้นที่โซน H ที่ดำเนินการพัฒนา และเปิดให้บริการโรงน้ำแข็งใช้สำหรับดองสัตว์น้ำ ส่วนพื้นที่ในโซน A, X และ W ยกเลิกการประมูลเนื่องจากผู้เช่าขาดคุณสมบัติตามขอบเขตการให้เช่า

3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถ เข้าสู่มาตรฐานได้

1.2) เป้าหมาย เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ได้รับการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1.4) งบประมาณ 0.4300 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 0.3560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.79 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2567 1) พัฒนาเกษตรกรจำนวน 25 รายคิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 20 ราย โดยมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตาม มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2565) ดำเนินการแล้วในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการ กลุ่มเกษตรกร ต.แสนตอ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 2) การพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 1 กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2566) 3) การจัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน จัดประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ 2-1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 และร่างเอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มสำหรับมาตรฐานข้าวยั่งยืน 1 เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย

4) พัฒนาที่ปรึกษาเกษตร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 30 ราย ทั้งนี้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีเกษตรกรบางราย ตัดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมพัฒนาได้ตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.14)

ตารางที่ 2.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกร	ราย	20	25	125.00
2. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ	กลุ่ม	1	1	100.00
3. จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชุมสัมมนา	เรื่อง	1	1	100.00
4. พัฒนาที่ปรึกษาเกษตร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน	ราย	30	27	90.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ปัญหา/อุปสรรค** มกษ. 4408 เป็นมาตรฐานใหม่ และอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการรับรอง (Certification scheme) ซึ่งมีความซับซ้อนในการใช้ checklist ตรวจสอบและระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและทดลองใช้เอกสารมากกว่ามาตรฐานอื่นๆ ที่มีการประกาศใช้มานานแล้ว

3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

1.2) **เป้าหมาย** ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตกรรอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... จำนวน 1 ฉบับ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** ในภาพรวมดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด โดยยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตกรรอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... แล้ว 1 ฉบับ ครอบคลุมเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวบรวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 1 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตกรรอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ก่อนนำไปประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เพื่อให้การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป (ตารางที่ 2.15)

ตารางที่ 2.15 ผลการดำเนินการอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมการใหม่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...	ฉบับ	1	1	100.00
2. ประชาพิจารณ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ครั้ง	1	1	100.00
3. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ฉบับ	1	-	-
4. ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ	ครั้ง	1	-	-
5. ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้	ฉบับ	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย หลายขั้นตอนส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรมวิชาการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน
- 1.1.2) เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- 1.1.3) เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- 1.1.4) เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 1.1.5) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

1.2) เป้าหมาย ยกกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1.4) งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณ 33.6338 ล้านบาท (เงินลงทุนในการก่อสร้าง)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการศึกษา และวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1) สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยามีหนังสือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองพะเยาและเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งและพื้นที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดกลางสินค้า

เกษตรกรภาคเหนือสามารถเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายสินค้าของเกษตรกร เทศบาลเมืองพะเยา ไม่ขัดข้องหากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 20366 เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรกรภาคเหนือ ทั้งนี้โดยมีข้อตกลงร่วมกันให้เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

2.1.2) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรกรภาคเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 โดยมีการลงนามในประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

2.1.3) การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาเสร็จแล้ว ร้อยละ 100.00

2.2) การเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 สำหรับเงินลงทุนในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณ 33.6338 ล้านบาท

2.3) การจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างฯ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างหาและเริ่มงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 10 และภายในปีงบประมาณ 2569 แล้วเสร็จร้อยละ 100 โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้า ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572 ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตารางที่ 2.16)

ตารางที่ 2.16 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.1 จัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรกรภาคเหนือ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.3 การสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคางานก่อสร้าง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
2. เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568	กิจกรรม	1	1	100.00
3. จัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ	งาน	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) ผลการดำเนินงาน ปี 2567 ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่กำหนดแผนปฏิบัติงานระยะยาวมากกว่า 1 ปี (ปี 2567 - 2572)

3.2) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง

4) **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ควรจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปี เพื่อให้สามารถระบุความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเร่งรัดการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

1.2) เป้าหมาย โฉนดเพื่อการเกษตร 501,581 ฉบับ (จากเดิม 434,390 ฉบับ)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.4) งบประมาณ ใช้งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 22.7670 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 14.6456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.33 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมตรวจสอบ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ผู้มีสิทธิยื่นคำขอต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่ง ส.ป.ก. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 311,557 ราย หรือร้อยละ 62.11 ของเป้าหมาย 501,581 ราย และ (2) กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน ดำเนินการแล้ว 404,543 แปลง หรือร้อยละ 80.65 ของเป้าหมาย 501,581 แปลง ในพื้นที่ 4,640,443 ไร่

2.2) กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร มีการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว 252,447 ฉบับ หรือร้อยละ 50.33 ของเป้าหมาย 501,581 ฉบับ และมีเกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 199,947 ราย หรือร้อยละ 39.86 ของเป้าหมาย 501,581 ราย รวมเนื้อที่ 2,652,282 ไร่ (ตารางที่ 2.17)

ตารางที่ 2.17 ผลการดำเนินงานโครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมตรวจสอบ				
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	ราย	501,581	311,557	62.11
1.2 ตรวจแปลงที่ดิน	แปลง	501,581	404,543	80.65
	ไร่	-	4,640,443	-
2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร				
2.1 การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	501,581	252,447	50.33
2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ราย	501,581	199,947	39.86
	ไร่	-	2,652,282	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) กิจกรรมตรวจสอบ โดยเฉพาะกิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยนายช่างสำรวจจริงวัด ปัจจุบันพบว่าจำนวนบุคลากรดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

3.2) กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดทำ อาทิ เครื่องพิมพ์ในการจัดทำโฉนด ตลับหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พบว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

4.1) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรดำเนินการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดจ้างพนักงาน (ตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด) เพิ่มเติม

4.2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมในการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรในปีงบประมาณถัดไป

4.3) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส่วนกลาง ควรจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและด้านแผนที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนในการจัดทำโฉนดที่ดินดังกล่าว มีความรวดเร็วมากขึ้น

3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

1.1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร โดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง

1.1.3) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big Data รองรับองค์กร 4.0

1.2) เป้าหมาย หมอดินอาสาได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 61,367 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 52.8850 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 52.1505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.61 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว จำนวน 61,382 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.02 ของเป้าหมาย 61,367 ราย จำแนกตามหลักสูตร ดังนี้ (1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก ดำเนินการครบตามเป้าหมาย จำนวน 1,200 ราย (2) หลักสูตรการอบรมในวันหมอดินอาสา ดำเนินการแล้ว จำนวน 11,085 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.14 ของเป้าหมาย 11,070 ราย (3) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการครบตามเป้าหมาย จำนวน 46,597 ราย และ (4) หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการครบตามเป้าหมาย จำนวน 2,500 ราย

2.2) กิจกรรมส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 12 แห่ง ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 77 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 231 แห่ง (ตารางที่ 2.18)

ตารางที่ 2.18 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	61,367	61,382	100.02
1.1 หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานวันดินโลก	ราย	1,200	1,200	100.00
1.2 หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	11,070	11,085	100.14
1.3 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	46,597	46,597	100.00
1.4 หลักสูตร การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	2,500	2,500	100.00
2. กิจกรรม ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ				
2.1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	แห่ง	12	12	100.00
2.2 สถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	77	100.00
2.3 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	231	231	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร

1.1.2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.2) ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 20.0496 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 20.0496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

44 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลิตภัณฑ์แปรรูป จำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง ตลาดออนไลน์ ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และบริโศค สร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอด

องค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 410.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.69 ของเป้าหมาย 400.00 ล้านบาท และเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 6,987 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.28 ของเป้าหมาย 6,700 ราย (ตารางที่ 2.19)

ตารางที่ 2.19 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	400.00	410.75	102.69
2. จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	6,700	6,987	104.28

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2567

3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

1.2) เป้าหมาย ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือภาคเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาระเบียบการประเมินผล และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 7.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit ดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้

2.1) การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย

- กยท. เขตดำเนินการสำรวจ ติดตามประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ดำเนินการได้ รวม 7 เขต ครบตามเป้าหมาย

- จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน ดำเนินการได้ จำนวน 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย

- ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

- ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมทุนดำเนินงานโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท. ดำเนินการได้ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2.2) การพัฒนาระบบการประเมินผล และระบบการซื้อ - ขายคาร์บอนเครดิต

- จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมินผล และระบบซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ดำเนินการแล้ว 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย

- เสนอระบบประเมิน และระบบการ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต ต่อ ผวก. เพื่อพิจารณา

ดำเนินการแล้ว 1 ระบบ ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.20)

ตารางที่ 2.20 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุน ดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.				
1.1 กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	เขต	7	7	100.00
1.2 จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน	ฉบับ	1	1	100.00
1.3 ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์	ครั้ง	1	1	100.00
1.4 ร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนิน โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.	ครั้ง	1	1	100.00
2. การพัฒนาระบบการประเมินผล และระบบการซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต				
2.1 จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต	ฉบับ	1	1	100.00
2.2 เสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิตต่อ ผวก. พิจารณาต่อไป	ระบบ	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) การจัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแนวทางการซื้อขายและลงทุนคาร์บอน สะสมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากมีการแก้ไขร่าง TOR หลายครั้ง

3.2) กยท. ยังไม่มี กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่รองรับการออกระเบียบแนวทางการ ซื้อ-ขาย และลงทุนคาร์บอนสะสมของการยางแห่งประเทศไทย ทำให้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการซื้อขายและลงทุนคาร์บอน สะสมของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างมาก

4) **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** กยท. ควรมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาการดำเนินงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น มีระยะเวลาในการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในแต่ละกิจกรรม อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ

3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา

1.1.2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตร

ตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

1.1.3) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

1.2) เป้าหมาย ชุมชนเกษตรแบบปลอดภัย 10 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 4.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครอบคลุมเป้าหมาย ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ (1) บ้านแม่มู (2) บ้านแม่วาก (3) บ้านสบแม่รวม (4) บ้านแม่มิงค์ (5) บ้านนาฮ่อง (6) บ้านแม่หงาน (7) บ้านทุ่งแก (8) บ้านแม่หลู (9) บ้านอมลาน และ (10) บ้านปากกล้วย และดำเนินการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรเพื่อปรับเปลี่ยนระบบเกษตร โดยการสร้างบ่อขุดปูพลาสติก จำนวน 18 บ่อ และสร้างท่อส่งน้ำและกระจายน้ำ 28 กิโลเมตร ในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน

2.2) จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต จำนวน 1 เรื่อง โดยกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้หารือเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผา ตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการฯ มีแผนดำเนินงานในกิจกรรมต้นแบบรับรองการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา จำนวน 10 ชุมชน และพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 ต้นแบบ (ตารางที่ 2.21)

ตารางที่ 2.21 ผลการดำเนินงานโครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ชุมชน	10	10	100.00
2. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	1	100.00
3. ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา*	ชุมชน	10	-	-
4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง*	ต้นแบบ	1	-	-

หมายเหตุ: * กิจกรรมมีแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

4) ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ โครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี จึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 ร้อยละ 40.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
- 1.1.2) เพื่อพัฒนามาตรฐาน GAP PM 2.5 Free และขยายผลพื้นที่การรับรอง
- 1.1.3) เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชยืนต้นที่มีศักยภาพทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- 1.1.4) ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/ไม่เหมาะสมสำหรับทำนาปรัง

1.2) เป้าหมาย แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free จำนวน 2,200 แปลง (จังหวัดเชียงใหม่ 1,200 แปลง และจังหวัดพะเยา 1,000 แปลง)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 6.2020 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.8267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง มกษ.4402-2553 และพืชอาหาร มกษ.9001-2564 จำนวน 1,472 แปลง คิดเป็นร้อยละ 122.67 เกษตรกรได้รับใบรับรอง 932 ราย คิดเป็นร้อยละ 233.00 เป็นพื้นที่ 14,633 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 292.66 ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ มีแปลงเกษตรที่ผ่านการตรวจไม่เผา PM 2.5 Free Plus แล้ว จำนวน 720 แปลง เกษตรกร 585 รายพื้นที่ 8,125.35 ไร่ (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผา เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 (PM 2.5 Free Plus))

2.2) พื้นที่จังหวัดพะเยา มีแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) จำนวน 606 แปลง คิดเป็นร้อยละ 151.50 เกษตรกรได้รับใบรับรอง 430 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.50 เป็นพื้นที่ 5,161 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 129.02 ครบตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรใช้วิธีการไถกลบ ไม่มีการเผาในแปลง (ตารางที่ 2.22)

ตารางที่ 2.22 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่				
1.1 เกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) และพืชอาหาร (มกษ.9001-2564)	ราย	400	932	233.00
1.2 แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free	แปลง ไร่	1,200 5,000	1,472 14,633	122.67 292.66
2. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.ปง จ.พะเยา				
2.1 เกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553)	ราย	400	430	107.50
2.2 แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free	แปลง ไร่	400 4,000	606 5,161	151.50 129.02

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการไม่ได้ เช่น ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

3.2) การประสานงาน/ติดตามงาน เพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ยังไม่ได้รับความร่วมมือ ส่งผลให้การรายงานขาดความสมบูรณ์ในบางกิจกรรม

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรมวิชาการเกษตร ควรพิจารณาปรับปรุงรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาสวนยาง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อช่วยเหลือแก่ทนายทเกษตรรชาสวนยาง กรณีเกษตรกรรชาสวนยางเสียชีวิต

1.1.2) เกษตรกรรชาสวนยางได้รับสวัสดิการรวดเร็วขึ้น

1.1.3) คุณภาพชีวิตเกษตรกรรชาสวนยางดีขึ้น

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรรชาสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด

1.2.2) เกษตรกรรชาสวนยางมีความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกร

รชาสวนยาง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ 350.0000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 239.9010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.54 ของงบประมาณที่จัดสรร เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรชาสวนยางกรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มๆ กิจกรรมเสนอคณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรชาสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท และกิจกรรมแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรรชาสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของกิจกรรมการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรรชาสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายที่เสียชีวิต ดำเนินการแล้ว 9,722 ราย และกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี ดำเนินการแล้ว 12 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.23)

ตารางที่ 2.23 ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาสวนยาง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรชาสวนยาง กรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มๆ	คณะ	1	1	100.00
2. กิจกรรม เสนอ คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรชาสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท	ครั้ง	1	1	100.00

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
3. กิจกรรม แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายที่เสียชีวิต	ระเบียบ	1	1	100.00
4. กิจกรรมจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	-	9,722	-
5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี	ครั้ง	12	12	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) **เป้าหมาย** สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมประมง

1.4) **งบประมาณ** 25.1444 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 24.3269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.75 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย

2.2) กิจกรรมติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง มีการติดตามผลแล้ว 924 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย (ตารางที่ 2.24)

ตารางที่ 2.24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
5. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
6. สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
7. ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	924	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

3.18 โครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (2) หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ (3) กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

1.2) เป้าหมาย พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แหล่ง รวม 110 ล้านตัว

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ 0.4190 บาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.4182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) รวมทั้งสิ้น 118.28 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 107.53 ของเป้าหมายทั้งหมด 110 ล้านตัว ประกอบด้วย พื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30.58 ล้านตัว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร จำนวน 41.20 ล้านตัว และพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 46.50 ล้านตัว

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล

3.2) แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- 4.1) ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อดินของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาธรรมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
- 4.2) ควรให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจืดมีขนาดที่เหมาะสม จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10

3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

1.2) เป้าหมาย พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน

1.4) งบประมาณ 23,669.4905 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 17,096.0382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.23 ของงบประมาณ

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในภาพรวมสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 54,190 ไร่ โดยมีปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 52.71 ล้านลูกบาศก์เมตร คริวเรือนได้รับประโยชน์ 26,471 คริวเรือน และมีแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น 59 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 2.25)

2.1) กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ชลประทานแล้ว 23,840 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.95 ของเป้าหมาย 24,847 ไร่ มีปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 52.26 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79.73 ของเป้าหมาย 65.55 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีคริวเรือนได้รับประโยชน์แล้ว 5,685 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.99 ของเป้าหมาย 21,874 คริวเรือน

2.2) กิจกรรมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.3) กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ชลประทานแล้ว 30,350 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของเป้าหมาย 144,990 ไร่ ก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเสร็จแล้ว 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.60 ของเป้าหมาย 301 แห่ง และมีคริวเรือนได้รับประโยชน์แล้ว 16,560 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.44 ของเป้าหมาย 67,750 คริวเรือน

2.4) กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ มีปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของเป้าหมาย 23.94 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีคริวเรือนได้รับประโยชน์แล้ว 4,226 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของเป้าหมาย 10,565 คริวเรือน

ในส่วนของกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กรมชลประทานได้ดำเนินการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในระยะแรกได้ดำเนินการขยายเวลา 6 เดือน ซึ่งหากมีรายการที่ทำข้อผูกพันแล้วเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จะขยายเวลาอีก 6 เดือน รวมเป็น 12 เดือน (ตารางที่ 2.25)

ตารางที่ 2.25 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
1.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	24,847	23,840	95.95
1.2 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	65.55	52.26	79.73
1.3 คริวเรือนได้รับประโยชน์	คริวเรือน	21,874	5,685	25.99
2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน				
2.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	21.32	-	-
2.2 คริวเรือนได้รับประโยชน์	คริวเรือน	4,227	-	-
3. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท				
3.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	144,990	30,350	20.93
3.2 แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น	แห่ง	301	59	19.60
3.3 คริวเรือนได้รับประโยชน์	คริวเรือน	67,750	16,560	24.44
4. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ				
4.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	23.94	0.45	1.88
4.2 คริวเรือนรับประโยชน์	คริวเรือน	10,565	4,226	40.00

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้นและคริวเรือนได้รับประโยชน์จะรายงานผลการดำเนินงานเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) ในบางพื้นที่มีฝนตกหนัก และเกิดปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

3.2) การแก้ไขแบบสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไขแบบสัญญาในการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

3.3) ผู้รับจ้างงานนำเครื่องจักร และเครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

4.1) กรณีพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ควรมีการขยายเวลาในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานในพื้นที่ควรมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด หากพื้นที่สามารถดำเนินการได้ ควรเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างงาน โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน

4.2) กรมชลประทานและผู้รับจ้างงาน ควรร่วมกันพิจารณาแบบสัญญาจ้าง (เดิม) ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งหากพบมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร ควรเร่งดำเนินการหารือร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และข้อกำหนดในการก่อสร้าง รวมทั้งมีการขยายระยะเวลาในการทำงาน โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน

4.3) กรมชลประทาน ควรดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้รับจ้าง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน ซึ่งหากผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการตามที่กำหนด อาจพิจารณาบอกยกเลิกสัญญาจ้างต่อไป

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

1.2) **เป้าหมาย** อำนวยการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร อำเภอละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด และสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.4) **งบประมาณ** 3.3333 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 3.3333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณ)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2.2) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ 878 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย

2.3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 76 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2.4) ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) 825 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.96 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

2.5) คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 878 แผน ครบตามเป้าหมาย (2) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 1,239 แผน คิดเป็นร้อยละ 149.12 ของเป้าหมาย 878 แผน (3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน 813 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน (4) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 878 หมู่บ้านได้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 1,870 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.99 ของเป้าหมาย 2,634 ราย

2.6) จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้สำนักรวางแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 878 แผน ครอบคลุมเป้าหมาย

2.7) การติดตามและประเมินผล 76 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย (ตารางที่ 2.26)

ตารางที่ 2.26 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1	1	100.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ	อำเภอ	878	878	100.00
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76	76	100.00
4. ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)	ครั้ง	878	825	93.96
5. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้				
5.1 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878	878	100.00
5.2 จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า	แผน	878	1,239	141.12
5.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	878	813	92.60
5.4 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน	878	878	100.00
	ราย	2,634	1,870	70.99
6. จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	แผน	878	878	100.00
7. การติดตามและประเมินผล	ครั้ง	76	76	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) การหาและคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทำได้ยาก เนื่องจากในพื้นที่เป้าหมายมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดมีจำนวนน้อยหรือบางส่วนไม่ต้องการที่จะมาเป็นอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน

3.2) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/กองทุนต่างๆ เนื่องจากไม่ต้องการที่จะมีภาระผูกพันในอนาคต

3.3) การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเข้าสู่การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขอขบประมาณ อาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงเวลานั้นได้

ส่วนที่ 3

Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(3 โครงการ)



โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้
(เกษตรกร : บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี : บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู : บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน
3. เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์



กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กิจกรรมหลัก

1. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี



2. ทำกับแฉะนำการจัดทำบัญชี



3. ติดตามการจัดทำบัญชี



ผลการดำเนินงาน



กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี จำนวน 2,736 ราย (ร้อยละ 90.78)



งบประมาณ

5,785,600 บาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เป้าหมาย

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน **44,125 ไร่**

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
44,125 ไร่

ผลการดำเนินงาน
44,119.85 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 99.99

▶ สาริตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

เป้าหมาย
28,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน
28,146.00 ไร่

▶ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

เป้าหมาย
16,125 ไร่

ผลการดำเนินงาน
15,973.85 ไร่

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ใน การดำเนินงานศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อส่งเสริมสาริตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ **137.7646**
ล้านบาท

เบิกจ่าย **134.3221**
ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 97.50

** **หมายเหตุ** ผลการเบิกจ่าย ณ เดือน กันยายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 67)

คำชี้แจง ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน/โครงการ จำนวน **237,700** บาท (จากเดิม **138,002,300** บาท) ไปยังกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการใช้ที่ดินของดิน

****จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ****

บางพื้นที่ผู้รับจ้างแจ้งหยุดงาน เนื่องจากเกษตรกรได้ทำการเกษตรแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินหลัอมปี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน



งบประมาณ

เป้าหมาย 13.2098 ล้านบาท
เบิกจ่าย 13.2098 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

1. จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชฯ” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2567
2. จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “จากพันธุกรรม สู่มายั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2567
3. จัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สืบสานงานพ่อ พัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri' museum” ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2567

1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite และ Online)

- เป้าหมาย 65,000 ราย
- ผลการดำเนินงาน 107,653 ราย คิดเป็นร้อยละ 165.62

2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Onsite และ Online)

- เป้าหมาย 3,000 ราย
- ผลการดำเนินงาน 10,534 ราย คิดเป็นร้อยละ 351.13
- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 85.04

3. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือนำมาเผยแพร่ทาง Social Media

- เป้าหมาย 12 เรื่อง
- ผลการดำเนินงาน 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 300

รายละเอียด



WWW.WISDOMKING.OR.TH



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ



@wisdomkingmuseum

2. นโยบายแก้ไขปัญหาคอขวด

(6 โครงการ)



โครงการสำคัญระยะกลาง-ยาว

โครงการ การประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล



วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ



เป้าหมาย

จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง



กิจกรรมหลัก

- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล
- จัดทำโครงการฯ เสนอ รบว.กษ. และกรม. พิจารณานุมัติ
โครงการและงบประมาณ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัย
พืชผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย



ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมช่วงที่ 1 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล

- ประชุมหารือแนวทางการประกันภัยพืชผล 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
- จัดตั้งคณะกรรมการ 1 คณะ (รบว.กษ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เมื่อวันที่ 30 ม.ค.67 โดยมี ปลัด กษ. เป็นประธาน และผู้แทน สศค. และ กสท. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม)

กิจกรรมช่วงที่ 2 จัดทำแนวทาง/โครงการฯ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร

- พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร 3 ชนิด รวม 3 โครงการ (สศค. ประธานสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. จัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2567/68)
- เสนอจัดตั้งคณะทำงานฯ 2 คณะ (ปลัด กษ. ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผลเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 67 และมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวกัญจกรรณ์ ไสเจยยะ) เป็นประธานคณะทำงานฯ ทั้ง 2 คณะ และเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล)

กิจกรรมช่วงที่ 3 เสนอโครงการประกันภัยสินค้าเกษตรต่อ รบว.กษ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรายสินค้า

- กรม. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567/68 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 67 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อดำเนินการต่อไป ปี 2568

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีฯ มีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเช่นเดียวกับการกิจกรรมที่ 2 ทั้งในส่วนของการพิจารณาของ ธ.ก.ส. นบข. และ กรม.
- โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปี2567 เนื่องจากมีระยะเวลาสั้น จึงได้เตรียมการจัดทำแนวทางเพื่อดำเนินการในปี 2568
- โครงการประกันภัยมันสำปะหลังตามที่กรม. มีมติให้พิจารณาดำเนินการเป็นโครงการที่ต้องการให้ตอบไถ่ภัยปัญหาด้านโรคใบด่างในขณะที่ปัจจุบันความรุนแรงของโรคนี้ลดลง และหากจะดำเนินโครงการฯ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจนในวิธีการตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากหัวมันสำปะหลังอยู่ใต้ดินแตกต่างจากข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไปไว้ใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน



เป้าหมาย

1. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 4 ลำ
2. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงแบบปรับความดัน จำนวน 1 ลำ
3. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ
4. จัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ



ตัวชี้วัด

1. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 8 ลำ
2. ร้อยละอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน

1. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 8 ลำ
2. ร้อยละอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยละ 100



หมายเหตุ

คงเหลือ กู้เงินเหลือปี 2567 วงเงิน 171,367,105 บาท
เนื่องจาก รอส่งมอบตามงวดงาน

งบประมาณโครงการ

จำนวน 599,418,600 บาท



ผลการเบิกจ่าย

จำนวน 428,051,495 บาท

ร้อยละ 71.41



งบประมาณโครงการ

ผลการเบิกจ่าย



โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,313 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด


อาสาสมัครฝนหลวงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง

ผลการดำเนินการ

อาสาสมัครฝนหลวงจำนวน 1,250 ราย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง



LINE ฝนหลวงเช็คแล้ง



แผนที่ฝนหลวงเช็คแล้ง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ:



1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา
2. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของกรมพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

เป้าหมายของโครงการ:

ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

กิจกรรมหลัก:

กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เป็นกิจกรรมที่กำหนดและวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:

6,525,000 บาท (ร้อยละ 100)



ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 100 ณ 25 ก.ย. 67

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค



- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค **280 แห่ง 62 ชุมชน**

ผลลัพธ์:

- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงให้สามารถแก้ไขปัญหาคัญแล้ง การขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภค โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้รับประโยชน์ 1,400 ครัวเรือน 2,163 ราย 2,242 แปลง พื้นที่รับประโยชน์ 14,200 ไร่
- ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอดในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น ฝายชะลอน้ำ ระบบส่งน้ำ (ท่อกระจายน้ำ) แหล่งกักเก็บน้ำ (ถังเก็บน้ำ บ่อขุดปุ๋ยพลาสติค) และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิตในอเนกภาค
- เกิดการดูแลป่าต้นน้ำในพื้นที่ดำเนินงาน 27,142 ไร่

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข:



โครงการผลสำเร็จ ในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ขยายผลไปยังฟาร์มเกษตรกร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหาร จัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ไปสู่ฟาร์มเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต ในฟาร์มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ปริมาณผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย กก./ตัว/วัน เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดเป็นองค์ความรู้นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม

งบประมาณดำเนินโครงการ

งบประมาณ อ.ส.ค.

ระยะดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2567
ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

แผน/ผลการดำเนินโครงการ

แผน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผล ณ ก.ย.67	ผลสะสม ค.ค.66 ถึง ก.ย.67	คำชี้แจง
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ลบ.)	0.85	0.240	0.401	
2. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ราย)	680			ค.ค.66-พ.ย.67 แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดประชุมเพื่อวางแผนการ ดำเนินงานพร้อมกับคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมา
- ฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ที่สนใจ	80	-	80*	ธ.ค.66-ม.ค.67 จัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจ
- ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบให้กับนักศึกษาเกษตรกรและบุคลากรด้านกิจการโคนม	600	446	600*	- อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 : 40 ราย (19-21 มี.ค.67) รุ่นที่ 2 : 40 ราย (10-12 มิ.ย.67) - เกษตรเข้าศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ จำนวน 13 ราย (12 มี.ค.67)** จำนวน 25 ราย (29 มี.ค.67) จำนวน 41 ราย (16 พ.ค.67)** จำนวน 43 ราย (10 ส.ค.67) จำนวน 32 ราย (20 ส.ค.67) จำนวน 150 ราย (31 ส.ค.67) จำนวน 53 ราย (4 ก.ย.67) จำนวน 100 ราย (12 ก.ย.67) จำนวน 100 ราย (13 ก.ย.67) จำนวน 43 ราย (14 ก.ย.67)
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม				
- จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. (ฟาร์ม)	2	-	2*	ในเขตพื้นที่ส่งเสริมฯ อ.ส.ค.
- จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตฯ ให้กับเกษตรกรและบุคลากรด้านกิจการโคนม (ราย)	100		100*	สภณล.30 ราย และ สกอ.70 ราย
4. ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร				
- คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นฟาร์มที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบอ.ส.ค.(ราย)	20	-	31*	- เกษตรเข้าร่วมสมัครโครงการและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย ลงพื้นที่ สภณล. #1 (7-9 ก.พ.67) #2 (20-24 เม.ย.67) #3 (7-10 พ.ค.67) #4 (11 ก.ค.67) *สนง.ภาคฯ ลงพื้นที่* #5 (28 ก.ค.67) *สนง.ภาคฯ ลงพื้นที่* #6 (26-28 ส.ค.67) ลงพื้นที่ สกอ. #1 (5-8 มี.ค.67) #2 (9-11 เม.ย.67) #3 (17-21 มิ.ย. 67) #4 (11 ก.ค.67) *สนง.ภาคฯ ลงพื้นที่* #5 (23 ก.ค.67) *สนง.ภาคฯ ลงพื้นที่* #6 (7-9 ส.ค.67)
- ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม(ครั้ง)	12	2	12*	
5. รายงานและสรุปผลดำเนินงานต่อผู้บริหาร (ฉบับ)	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

* กิจกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนและได้ตามเป้าหมาย

* ข้อมูล ณ 25 ก.ย.67

การตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิต
ได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สำหรับการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ :

1. ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ 52,740 แห่ง
2. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 300,140 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 413.9827 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย : 345.6447 ล้านบาท
(83.49 %)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

- 1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ที่ได้รับมาตรฐาน 44,747 แห่ง (ร้อยละ 147.39)
- 1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ 26,469 แห่ง (ร้อยละ 118.27)

2. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

- 2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่าย ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลอดการรับรอง 51,312 ตัวอย่าง (ร้อยละ 123.37)
- 2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง
สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 203,638 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100.36)
- 2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับ
การวิเคราะห์ 56,241 ตัวอย่าง (ร้อยละ 101.07)



3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว

“สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

(19 โครงการ)



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ

รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย
2. แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา
3. เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

ปีงบประมาณ 2567



งบประมาณ 1.8292 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1.8292 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2567

แบ่งเป็น 6 กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียด
✓ 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร	6 ครั้ง 235 ราย	6 ครั้ง 235 ราย (100.00%)	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ กาญจนบุรี
✓ 2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	6 แปลง	6 แปลง (100.00%)	
✓ 3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่	334 ราย	334 ราย (100.00%)	
✓ 4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)			
หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน	176 ราย	182 ราย (103.41%)	
หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ	176 ราย	181 ราย (102.84%)	
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	140 ราย	145 ราย (103.57%)	
✓ 5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	60 ราย	60 ราย (100.00%)	
✓ 6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	5 แปลง	5 แปลง (100.00%)	

ภาพกิจกรรม



ข้อค้นพบ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567 ค่อนข้างล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานในบางกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2567

โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖



หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ
2. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.
3. เป็น Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากร มีอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

เป้าหมายโครงการ

1. อ.ส.ค.เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต-นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้าเยี่ยมชม $\geq 15,000$ คน ($\geq 60,000$ คน/ปี)
2. ผลผลิตเฉลี่ย ≥ 19 กก./ตัว/วัน
3. สัดส่วนฝูงแม่โครีดนม $\geq 75\%$
4. องค์ประกอบน้ำนมดิบของเกษตรกรไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการรับซื้อ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ค่าชี้แจงปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน พ.ย.๖๖	ผลงานสะสม ๓๑ ธ.ค.๖๖	ร้อยละ	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๐.๑๐				
๒. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนา	ฟาร์ม	๑	๑	๑	๑๐๐	
๓. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง รวมถึงการพัฒนาแบบการจัดการฟาร์มให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ	ฉบับ	๑	๑	๑	๑๐๐	
๔. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต-นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้าเยี่ยมชม	คน	๑๕,๐๐๐	๖,๑๓๐	๑๗,๙๐๙	๑๑๙	
๕. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	๒	๒	๒	๑๐๐	
๖. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	ฉบับ	๑	๑	๑	๑๐๐	



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand



2. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)

● วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

● เป้าหมาย

1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย
2. สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,500 ตัน/ปี

● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวน 10.33 ล้านบาท

● ผลการดำเนินงาน

- ✓ ดำเนินถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย
- ✓ สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,500 ตัน/ปี



โครงการสำคัญภายใต้นโยบายระยะกลาง-ระยะยาว

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ภายใต้นโยบาย : การสร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
ด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตร (การสร้างมูลค่าเพิ่ม)



กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความรู้การจัดการธุรกิจ
จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ตามชนิดสินค้า
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็น
ผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า
3. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง



กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 100 แห่ง สินค้าข้าว
ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้



ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : 1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น **ร้อยละ 5.9** (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)

2) จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูป **จำนวน 144 คู่ค้า** (เป้าหมาย 80 คู่ค้า)

เชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
โดยสินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม 1 : การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

- 1) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดแล้วจำนวน 100 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวสาร
ปลาไร่ปลาบิล ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยาองพารา กาแฟคั่ว/บด เป็นต้น
- 2) อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น
การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่นๆ แผนการผลิต วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการจัด
ทำแผนการตลาดตามศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว **จำนวน 100 แห่ง 2,058 ราย**
- 3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า
โดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว **จำนวน 100 แห่ง**

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างพันธมิตรทางการค้า/เครือข่ายทางการค้า

- 1) จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่าง สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อแล้ว 3 ครั้ง
สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยนำสหกรณ์เป้าหมาย
ต้นทางที่เข้าร่วมโครงการฯพบสหกรณ์ปลายทางผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน (Road Show)
จำนวน 247 คน เพื่อจับคู่ค้าและสร้างพันธมิตรทางการค้า ทั้งหมด 144 คู่ค้า
- 2) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ แล้วจำนวน 99 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์
อาทิ ข้าวสาร ปลาต้ม นมพาสเจอร์ไรส์ กาแฟคั่ว/บด เป็นต้น
- 3) สนับสนุนเงินอุดหนุนอุปกรณ์การผลิตการตลาดของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมแล้ว
จำนวน 81 รายการ 66,909,900 บาท
- 4) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แล้วจำนวน
10 จังหวัด 25 แห่ง อาทิ กระสอบข้าว กุ้งอบแห้ง บรรจุภัณฑ์ปลาไร่ปลาบิล ถุงฝานิดเกลียว แกลลอนบรรจุนม เป็นต้น



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 72,829,200 บาท

งบดำเนินงาน 5,919,300 บาท เบิกจ่าย 5,803,165.67 บาท

งบเงินอุดหนุน 66,909,900 บาท เบิกจ่าย 66,909,900.00 บาท

99.8%

สิ่งที่เกษตรกรได้รับ

1. สถาบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปได้มูลค่าเพิ่มขึ้นและตรงความต้องการของตลาด
2. สถาบันเกษตรกรมีอุปกรณ์การตลาดที่เพิ่มศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
3. สถาบันเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายผู้บริโภค รวมถึงพันธมิตรทางการค้า



โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศพก.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



กิจกรรมหลัก



1 จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

- การใช้เมล็ดพันธุ์ดี
- การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การใช้เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องปลูก และเครื่องเกี่ยววนวด
- การจัดการน้ำระบบน้ำหยด ร่วมกับ ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ
- การใช้โดรนประเมินสุขภาพพืช
- การใช้โดรนในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

เป้าหมาย

- เกษตรกรมีโมเดลต้นแบบในการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิต ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ กก./ไร่ สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศที่ได้ ๒๖๖ กก./ไร่ และสามารถลดการใช้น้ำตลอดฤดูปลูกเหลือ ๒๕๐ มม./ไร่ จากเดิมที่ใช้ ๓๕๐-๔๕๐ มม./ไร่
- มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๐๐ ราย โดยเชื่อมโยงระบบอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดความยั่งยืนในการผลิต

ผลการดำเนินงาน

1. ได้จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองแบบคาร์บอนต่ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่ และได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมงาน รวม ๑๕๐ ราย ข้อมูลผลผลิตจากแปลงต้นแบบ พบว่า ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๔๑๐ กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเท่ากับ ๕,๖๖๘ บาท/ไร่ หรือ ๑๓.๘๒ บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ ๒,๙๘๒ บาท/ไร่ และมีค่า BCR ๑.๕๒ ซึ่งการปลูกแบบเกษตรกรมีผลผลิต ๓๐๐ กก./ไร่ มีต้นทุนการผลิต ๕,๗๓๕ บาท/ไร่ หรือ ๑๙.๑๒ บาท/กก. สูงกว่าแปลงเรียนรู้ ๕.๓๐ บาท/กก. ได้ผลตอบแทนสุทธิ ๕๖๕ บาท/ไร่ และค่า BCR ๑.๑๐ พบว่าเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การให้น้ำแบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้โดรนพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู
2. ได้จัดทำคู่มือการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่องการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๓. เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ำแบบอัตโนมัติ ร่วมกับการใส่ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้โดรนพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตถั่วเหลืองได้

2 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ

3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองอย่างครบวงจรให้สามารถยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศ

คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ

1. ควรประเมินผลกระทบโครงการฯ และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อกำหนดแนวทางในการวางแผนจัดการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด รวมทั้งการปรับการใช้ปัจจัยการผลิตในชุมชนให้เหมาะสม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดความยั่งยืนในการปลูกถั่วเหลือง และเกษตรกรในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. ควรขยายผลโครงการในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของประเทศ โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิต การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่ใช้ไป ๑๙๙,๙๑๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๙๙ %

หมายเหตุ เป็นงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป้าหมายผู้ร่วมงาน ๑๐๐ ราย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร



โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การสะพานปลา



วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1

เป้าหมายของโครงการ


จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว



2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา
(เอกชนดำเนินการ)



3

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567			
		เป้าหมาย (1 ต.ค.-25ก.ย.67)	ร้อยละ	ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)	
1.จัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100	จัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการการอุปส.เห็นชอบแล้ว
2.จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100	จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซนเรียบร้อยแล้ว (โซน A H X W)
3.จำนวนผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ราย	4	4	100	มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน
4.พัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรและท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	โซน	4	1	25	พื้นที่โซน H ดำเนินการเปิดให้บริการโรงน้ำแข็งสำหรับตวงสัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว และยกเลิกการประมูลพื้นที่ในโซน A X W เนื่องจากผู้เช่าขาดคุณสมบัติตามขอบเขตการให้เช่า
5.รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	บาท	1 ลบ.	3.11 ลบ.	311	ได้รับรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตฯ ในพื้นที่โซน H ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3.11 ลบ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567





โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มท. 4408-2564)
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
- เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้



หน่วยงานรับผิดชอบ



มทช.

งบประมาณ

430,000 บาท



ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

0.4300 0.3560 82.79%

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ เบิกจ่าย




กิจกรรมหลัก

- พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
- จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์
- พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน



ผลการดำเนินงาน

ผลการพัฒนาเกษตรกร




เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : ราย

ผลการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบ




เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : กลุ่ม

จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : เรื่อง

พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : ราย

ผลการติดตาม

การพัฒนาเกษตรกร

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มท. 4408-2565) ดำเนินการแล้วในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ด.แสนต่อ อ.บางมูลลิกขบุรี จ.กำแพงเพชร

การพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

- พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มท. 4408-2565)

การจัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์

- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ 2-/2567 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 331 อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและระบบออนไลน์
- ร่างเอกสารคู่มือระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มสำหรับมาตรฐานข้าวยั่งยืน

การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมิน ตาม มท. 4408-2565 ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเบสท์เวลท์ริ้น นาดตอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ปัญหาอุปสรรค

มท. 4408 เป็นมาตรฐานใหม่ และอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการรับรอง (Certification scheme) ซึ่งมีความซับซ้อนในการใช้ checklist ตรวจสอบแปลงและระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและทดลองใช้เอกสารมากกว่ามาตรฐานอื่นๆ ที่มีประสบการณ์มานานแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2567



การอนุญาต การนำเข้าสารนวัตกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ : ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช



กิจกรรมหลัก

สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. การร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออก ใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ...

๒. การประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

๓. รวบรวมข้อคิดเห็นและนำไปวิเคราะห์ประเมินผลกระทบของ กฎหมาย และหาแนวทางแก้ไข - ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ไปยังกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

๔. การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ

๕. การลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :-

ระยะเวลา (เดือน/ปี)	ผลการดำเนินการ
ต.ค. ๖๖	ร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
พ.ย. ๖๖	๑. ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ ๒. ประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นร่างประกาศฯ วันที่ ๘-๑๒ พ.ย. ๖๖
ธ.ค. ๖๖	รวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์
ม.ค. ๖๗	สรุปรวบรวมข้อคิดเห็นครั้งที่ ๑
ก.พ. ๖๗	ประชุมคณะทำงานกฎหมายลำดับรองฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ
มี.ค. ๖๗	รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ
ผลลัพธ์ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. ยกร่างประกาศฯ ที่ผ่านการประชุมของคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตร ๒. สรุปข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ๓. รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ประเมินผลกระทบของ กฎหมาย (RIA) และหาแนวทางแก้ไขต่อไป และพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างประกาศฯ ให้เหมาะสมอีกครั้ง



ปัญหาและแนวทางแก้ไข : การปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสม

โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

โครงการสำคัญระยะกลาง - ยาว (QUICK WIN)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน
- เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา มีหนังสือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเป็นที่ดินชั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองพะเยาและเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเกษตรภาคเหนือสามารถเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายสินค้าของเกษตรกร เทศบาลเมืองพะเยา ไม่ขัดข้องหากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 20366 เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ทั้งนี้โดยมีข้อตกลงร่วมกันให้เทศบาลเมืองพะเยาได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ลงนามในประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และอยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม (กำหนดวันประชุม)
3. อ.ต.ก. ขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานในการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ซึ่งได้รับแจ้งในเบื้องต้นว่า การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
4. อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณปี 2568



กิจกรรมหลัก และ เป้าหมาย

จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก.
(จ.พะเยา)

- เริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าโดยดำเนินการตามแผนการตลาด ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572
- ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย

- เกิดความสมดุลของกลไกตลาดสินค้าเกษตรด้านการซื้อและการขาย
- เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและมีราคาเหมาะสม
- ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายการค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
- เพิ่มโอกาสทางการตลาดการซื้อ ขาย ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ รายย่อย และผู้บริโภคสินค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

(โครงการระยะกลาง – ยาว)



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

งบประมาณ

22.7670 ล้านบาท



เบิกจ่าย 14.6456 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 64.33



เป้าหมาย

โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน

501,581 ฉบับ



กิจกรรม



1. กิจกรรมตรวจสอบ

- 1.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
- 1.2 กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน

2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

- 2.1 กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร
- 2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

ผลการดำเนินงาน



ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

311,557 ราย

คิดเป็นร้อยละ 62.11

ผลการตรวจแปลงที่ดิน

404,543 แปลง คิดเป็นร้อยละ 80.65

เนื้อที่ 4,640,443 ไร่

การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

252,447 ฉบับ

คิดเป็นร้อยละ 50.33

เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

199,947 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.86

เนื้อที่ 2,652,282 ไร่

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

- กู้ยืมเงินจากกองทุน ส.ป.ก. ได้ตามราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้น
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารรัฐอื่น



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

1. กิจกรรมตรวจสอบแปลงที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยนายช่างสำรวจรังวัด ปัจจุบันพบว่าจำนวนบุคลากรดังกล่าวมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ควรดำเนินการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดจ้างพนักงาน (ตำแหน่งนายช่างสำรวจรังวัด) เพิ่มเติม

2. กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดทำ อาทิ เครื่องพิมพ์ในการจัดทำโฉนด ตลับหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พบว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ ทำให้กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด หน่วยงานควรจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมในการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรในปีงบประมาณถัดไป และจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและด้านแผนที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็วมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 67



โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วม และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

- กิจกรรม** หมอดินอาสา การอบรมถ่ายทอดความรู้
- 1. หลักสูตร** การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก
 - 2. หลักสูตร** การอบรมในวันหมอดินอาสา
 - 3. หลักสูตร** การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น
 - 4. หลักสูตร** การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน

เป้าหมาย อบรมหมอดินอาสา **61,367** ราย

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาที่มีอาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรโดยให้สามารถ เข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร ของตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับวงค์กร 4.0

- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสำนักเขตพัฒนาที่ดิน
- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน
- กิจกรรม** ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน




ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรม** หมอดินอาสา การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการได้ **61,382** ราย คิดเป็นร้อยละ **100.02**
- **หลักสูตร** การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน วันดินโลก
เป้าหมาย **1,200** ราย **ผลการดำเนินงาน** **1,200** ราย
 - **หลักสูตร** การอบรมในวันหมอดินอาสา
เป้าหมาย **11,070** ราย **ผลการดำเนินงาน** **11,085** ราย
 - **หลักสูตร** การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น
เป้าหมาย **46,597** ราย **ผลการดำเนินงาน** **46,597** ราย
 - **หลักสูตร** การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **2,500** ราย **ผลการดำเนินงาน** **2,500** ราย
- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของ สำนักเขตพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **12** แห่ง **ผลการดำเนินงาน** **12** แห่ง
- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของ สถานีพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **77** แห่ง **ผลการดำเนินงาน** **77** แห่ง
- กิจกรรม** ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **231** แห่ง **ผลการดำเนินงาน** **231** แห่ง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ **98.61**



****หมายเหตุ** ผลการเบิกจ่าย ณ เดือน กันยายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 67)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

เป้าหมายของโครงการ:

1. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก:

ปรับระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่สร้างรายได้ต่อพื้นที่ต่ำ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก เป็นระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:

20,049,550.00 บาท (ร้อยละ 100)




ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 104.19 ณ 25 ก.ย. 67

รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



• เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ใน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอนตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอื่นๆ จำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง ตลาดออนไลน์ ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และบริษัทคู่ค้า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมมูลค่า **410.75 ล้านบาท**

• เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ **6,987 ราย**

ผลลัพธ์:

เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข: -



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

3. โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)



วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย
2. ศึกษาระเบียบการประเมิน และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการดำเนินงาน



- จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน 1 ฉบับ
- 2. จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน
- 3. จัดทำระบบการประเมิน และระบบการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต
- 4. ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ที่เข้าร่วมลงทุน
- 5. ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุน
- 6. ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่ร่วมลงทุน

โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

โครงการระยะกลาง - ยาว



ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 68)

งบประมาณโครงการ : 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

นโยบาย :

- 5) การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว
- 21) การวิจัย/พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวสิ่งแวดล้อม (Go Green/Carbon credit)
- 22) การลดปัญหาฝุ่น pm 2.5 /การหยุดเผา
- 24) การปลูกพืชเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ผลการดำเนินงานโครงการ

ร้อยละ 50

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	รายละเอียด
1. สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ชุมชน	10	10	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) บ้านแม่ปู 2) บ้านแม่วาก 3) บ้านสบแม่รวม 4) บ้านแม่บึงค์ 5) บ้านนาฮ้อง 6) บ้านแม่หงาน 7) บ้านทุ่งแก 8) บ้านแม่หลู 9) บ้านอมลาน และ 10) บ้านป่ากล้วย วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบเกษตร โดยการสร้างบ่อวาง/ดึงซีเมนต์ 7 จุด สร้างน่อชุดพลาสติก จำนวน 18 บ่อ และสร้างท่อส่งน้ำและกระจายน้ำ 28 กิโลเมตร ในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน
2. ต้นแบบได้รับการรับรองการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา	ชุมชน	10	0	-
3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	1	<ul style="list-style-type: none"> กรมวิชาการเกษตร สวพส. และ CPF ได้หารือเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยื่นขออนุญาตผลิตพืชแบบไม่เผา ตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE
4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง เป็นต้น	ต้นแบบ	1	0	-

หมายเหตุ : ปี 2567 ดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 และ 3 และปี 2568 ดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 และ 4

เป้าหมายโครงการ

ชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชุมชน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

1. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อช่วยเหลือแก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต




เป้าหมาย

1. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
2. เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


เงินในการช่วยเหลือ ตั้งแต่ ต.ค. 66 - ก.ย. 67
จำนวน **239,091,000 บาท**



ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงาน

เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต
ตั้งแต่ ต.ค. 66 - ก.ย. 67 จำนวน **9,722 ราย**



สรุปผลการดำเนินการ

ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.) ครั้งที่ 9/2566 คกก.กยท. มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต โดยช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพ จากเดิมจ่ายเงินให้ รายละ 3,000 บาท เปลี่ยนเป็น รายละ 30,000 บาท ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง



วัตถุประสงค์:

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพ ได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลัก สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

เป้าหมาย สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน



กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ด้านประมง				
1.1 คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ชุมชน	200	200	100
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้าง ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่	ชุมชน	200	200	100
1.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทาง การจัดทำโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน	200	200	100
1.4 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/ กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ขึ้นต่อสำนักงาน ประมงจังหวัด	ชุมชน	200	200	100
1.5 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน	200	200	100
1.6 สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ชุมชน	200	200	100
กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	924	100


งบประมาณ: 25.1444 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย 24.3269 ล้านบาท (96.75%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



หน่วย: ล้านบาท



ปัญหา และแนวทางแก้ไข:

การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน



วัตถุประสงค์โครงการ



1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หนองหาร จ.สกลนคร และกว๊านพะเยา จ.พะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery)
2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร
3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

เป้าหมาย



ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ

3 แหล่ง รวม 110 ล้านตัว ได้แก่

- 1) บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
- 2) หนองหาร จ.สกลนคร
- 3) กว๊านพะเยา จ.พะเยา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



กรมประมง โดย

1. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
3. สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)
4. กองตรวจการประมง (กตป.)

ผลการดำเนินงาน



ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) จำนวนทั้งสิ้น 118.28 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 107.53 ของเป้าหมายทั้งหมด ประกอบด้วย

1. พื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 30.58 ล้านตัว
2. พื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 41.20 ล้านตัว
3. พื้นที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา จำนวนทั้งสิ้น 46.50 ล้านตัว

งบประมาณ



งบประมาณที่ได้รับ: 0.4190 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย: 0.4182 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของงบประมาณที่ได้รับ

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข



1. ปัญหา: การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล
แนวทางการแก้ไข: การใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อเดิมของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลารักรวมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
2. ปัญหา: แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลาที่มีอัตราการรอดต่ำ
แนวทางการแก้ไข: แนะนำให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจรมีขนาดที่เหมาะสมจึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ภายใต้นโยบายการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต
(การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี : บริหารจัดการน้ำกึ่งระบบให้มีประสิทธิภาพ)



วัตถุประสงค์โครงการ

จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

งบประมาณ



รวมทั้งสิ้น
23,669.4905 ล้านบาท

เป้าหมาย

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ



กิจกรรม

<p>1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง</p>	<p>พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น : 24,847 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 65.55 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 21,874 ครัวเรือน</p>
<p>2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน</p>	<p>ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 21.32 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 4,227 ครัวเรือน</p>
<p>3. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท</p>	<p>พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น : 144,990 ไร่ แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น : 301 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 67,750 ครัวเรือน</p>
<p>4. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ</p>	<p>ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 23.94 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 10,565 ครัวเรือน</p>

ตั้งโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท



ผลการดำเนินงาน



ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทำให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร
(1 โครงการ)



โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พ.ศ. 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วัตถุประสงค์โครงการ :**
1. เพื่อทบทวน จัดทำแผนงาน/โครงการ และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้น เป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

- เป้าหมายโครงการ :**
1. อำนาจการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด
 2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นจากความต้องการในระดับพื้นที่ ตอบโจทย์ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

งบประมาณ : 3.3333 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 67

กิจกรรม	แผนงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	คิดเป็นร้อยละ
ชี้แจงโครงการ	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	100
อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัด	76 ครั้ง	-	76 ครั้ง	100
อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับอำเภอ	878 ครั้ง	-	825 ครั้ง	93.96
• ทบทวนแผนพัฒนาเกษตรระดับหมู่บ้าน	878 แผน	7 แผน	878 แผน	100.00
• จัดทำแผนธุรกิจ/Project Idea ภายใต้อาสาสมัครพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	878 แผน	18 แผน	1,239 แผน	141.12
• คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	878 หมู่บ้าน 2,634 ราย	377 ราย	878 หมู่บ้าน 1,870 ราย	100.00 70.99
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	878 หมู่บ้าน	25 หมู่บ้าน	813 หมู่บ้าน	92.60

ปัญหา อุปสรรคจากดำเนินงาน

1. การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดำเนินการได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดมีจำนวนน้อย
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/กองทุนต่างๆ เนื่องจากไม่ต้องการที่จะมีภาระผูกพันในอนาคต
3. การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเข้าสู่การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากข้อจำกัดด้านวิธีการงบประมาณมีระยะเวลาในการพิจารณาที่นานจนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก

**ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ตารางผนวกที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน กันยายน 2567

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)			
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กสก.	จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แล้ว 77 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน	พท.	ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 94,051 ราย และผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3,725 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566	พด.	ผู้เข้าร่วมงาน 118,594 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. นโยบายแก้ไขปัญหามลพิษ (10 โครงการ)			
2.1 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช)	วท.	- ตรวจสอบและอายัดปุ๋ยผิดกฎหมาย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร มูลค่า 9.63 ล้านบาท - ปราบปรามการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรผิดกฎหมาย มูลค่า 20 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์)	ปศ.	ตรวจจับการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย มีการตรวจจับ 165 คดี มูลค่า 6.95 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง)	กป.	ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่เฝ้าระวัง และทำเทียบเรือจำนวน 45,934 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.4 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สป.กษ.	จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 959 ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง	ชป.	สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 40,387 ล้าน ลบ.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
2.6 โครงการตัดแปรสภาพอากาศ	ฝล.	ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 21.55 ล้าน ลบ.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.7 โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง	สวพส.	สนับสนุนกิจกรรม กระจายน้ำจากแหล่งน้ำ ขนาดเล็กในพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง 166 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.8 อำนวยความสะดวกรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	สป.กษ.	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติด้านการเกษตรโดย จ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกร 8,677 ราย วงเงิน 58.6251 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.9 โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืช ด้วยระบบ GAP	วก.	ตรวจสอบแปลงเพื่อ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช 21,215 แปลง (ได้รับ ใบรับรอง GAP พืช 10,317 แปลง พื้นที่ 66,641 ไร่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.10 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	มกอช.	ตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่ 8 ร้าน และยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant 2 ร้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต (13 โครงการ)			
3.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	กข.	จ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 4.6022 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 98.34) จำนวนเงิน 53407.72 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	กข.	ปริมาณข้าวเปลือกที่ รวบรวมและสร้าง มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัน เกษตรกร 2.3820 ล้านตัน (ร้อยละ 79.40)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	กข.	ปริมาณข้าวเปลือกที่ รวบรวมและสร้าง มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัน เกษตรกร 1,056,449 ตันข้าวเปลือก จำนวน เงินกู้สะสม 10,564.49 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3.4 โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร	กสส.	ปริมาณข้าวเปลือกที่สหกรณ์รวบรวมในราคาน้ำตลาด 411 แห่ง (ร้อยละ 97.62) ปริมาณข้าวเปลือก 3,220,461 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.5 การผลักดันใหม่อุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา	มม.	สนับสนุนพันธุ์หม่อนไข่มุขพันธุ์ดีสีเหลืองและจัดหาช่องทางตลาดรับซื้อให้เกษตรกร 203 ราย (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลรายได้เกษตรกรเป้าหมาย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.6 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า	สศก.	จัดงานนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทยเพิ่มรายได้เกษตรกรมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.7 โครงการยกระดับความสามารถชุมชนเกษตรด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟและการจัดการแบบองค์รวม	สวก.	สร้างเครือข่ายบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมิติการรักษาระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 เครือข่าย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากกระบวนการจัดการกากกาแฟ 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.8 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ	พด.	จัดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองระพีพัฒน์แยกตก จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 34,744 ตัน จากการรวบรวมผักตบชวา 187,800 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.9 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4.01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”	ส.ป.ก.	เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร 199,947 ราย เนื้อที่ 2,652,282 ไร่	โครงการสำคัญ ๑ ตามนโยบาย รมว. กษ. ระยะกลาง-ยาว

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3.10 โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไข ปัญหาประมง	กป.	ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ลำดับรองและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 23 ฉบับ (เป้าหมาย 9 ฉบับ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.11 โครงการไกล่เกลี่ยแทนเผ่า บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน	พต.	จัดงาน Kick Off ไกล่เกลี่ย ต่อชัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยง ต่อการเผา ดำเนินการ ไกล่เกลี่ยต่อชังในพื้นที่ 583 ไร่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.12 โครงการพัฒนารัฐกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ	อ.ต.ก.	ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท และขนส่ง สินค้าข้าวหอมมะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และ ยางพารา จากเกษตร ไทยไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,250 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.13 โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับ เทศบาลเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สะพานปลาแม่ เกิดเพลส	อสป.	ผู้ประกอบการร้านค้า ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่องค์การ สะพานปลากำหนด 11 ราย จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจ 319,500 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ)			
4.1 โครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	สศก.	การจัดทำปฏิทินสินค้า เกษตรรายเดือนระดับ จังหวัด 77 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมระบบปฏิทิน สินค้าเกษตร ณ 30 ก.ย. 67 จำนวน 3,213 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์	ตส.	เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุม ภายในฯ และแจ้งข้อสังเกต สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,500 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกลาง บางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 0507
WWW.EVA.OAE.GO.TH

